

DIE PROJEKPLAN IS 'N DOKUMENT WAAROP ALLE PROJEKVOORSTELLE
INGEDIEN MOET WORD OM TE VERSEKER DAT HULLE, TER WILLE VAN EVALUARING,
EENVORMIG IS. VERDER, OM TE VERSEKER DAT AL DIE TER SAKE
INLIGTING OORWEEG WORD. DIT IS BEDOEL OM 'N PLAN VAN
VOORNEMENDE OPTREDE TE WEES WAARIN AANGEDUI WORD WAT, HOE,
WANNEER EN VIR WATTER DOEL DIE PROJEK VAN STAPEL GESTUUR WORD.

1. PROJEKNOMMER (SLEGS VIR KANTOORGEBRUIK):

4.3

2. NAAM EN KONTAKBESONDERHEDE VAN PROJEKVOORSTELLER EN
PROJEKLEIER:

	PROJEKVOORSTELLER	PROJEKLEIER
NAAM	Ds Hansie Schulte	do
POSADRES	Postbus 132 Craasock	do
E-POS	schulte@ngkok.co.za	do
FAKSNOMMER	048-8815177	do
TEL. WERK	048-8815177	do
TEL. HUIS	048-8815177	do
SEL.	0826592480	do

	24/09/2008
---	------------

(HANDTEKENING VAN PROJEKVOORSTELLER) (DATUM)

Ring van Craasock.
Mosambiek - Unieik 2009

3. BESKRYF DIE DOEL/BEDIENING VAN DIE PROJEEK:

Die bediening van die Evangelie
aan die mense in die LUIA-
omgewing van Mosambiek

Dit word gedoen by wyse van
Persoonlike Getuenis, Groepwerk
asook die vertoning van die
Jesus-film

4. BESKRYF DIE PERSONE, GEMEENTE, RING, INSTANSIE(S) WAT BY DIE PROJEK SAL BAAT EN HOE DIT HULLE SAL BEVOORDEEL INDIEN DIT NIE REEDS BY PUNT 3 GENOEM IS NIE:

Die geleerdes en onbeleerdes in
die noordwestelike Kwa-omgewing
van Mosambiek
Ook lidmate uit die ander
beheerders binne en buite die
ringgebied van Cranshoek SA
bestelk baat by hierdie
projek
[Gemeente 2008 het een lidmaat
uit Pretoria ook deel gevorm
- asook een VK-lidmaat -
van die uitreikspan en so
baat gevolg]

5. BESKRYF DIE STAPPE/FASES VAN DIE PROJEC EN DIE TYDSVERLOOP VAN ELK EN DERHALWE DIE BEGIN EN EINDE DAARVAN:

STAPPE/FASES	TYDSVERLOOP
1. <i>Belanfstellewdes doen AANSOEK</i>	<i>01/01/2009 - 17/04/2009</i>
2. <i>Die uitreikspan word toetseus</i>	<i>27/04/2009.</i>
3. <i>Die span ventrek en werk in Masamkier</i>	<i>Junie-Julie - Skeelvakansie - 16 Dae.</i>

6. BESKRYF DIE HULPBRONNE WAT VIR DIE PROJEC BENODIG WORD:

6.1 PROJECSPAN:

NAME VAN LEDE	VAN WAAR (GEMEENTE, ANDER)
<i>Plus-minus 20 lidmate wat nog beidewititi- seen en toetseus moet word</i>	<i>Craasok & 3 gemeentes ander bos-keppel gemeentes ander gemeentes in SA ander kerke</i>

6.2 TOERUSTING:

BESKRYWING VAN TOERUSTING	HOEVEELHEID
1x SITPLEK Bussie	
2x DUBBELAJUIT KARRE	
3x SLEP WAGENS	
TENTE EN TOERUSTING	
vir ± 20 mense	
Voorsel vir ± 20 persone	
vir ± 16 mae	
KLANK EN FILM - TOERUSTING	

6.3 ADMINISTRATIEWE INFRASTRUKTUUR (BYVOORBEELD: HULP MET TIKWERK, INTERNET, AFROLWERK, VERSENDING, ENSOMEER):

BESKRYWING	WANNEER BENODIG
ALLES WORD GED	
DEUR DIE SPANLEDE	
E.A. BELANGSTELLENDERS	
VOOR BEZIG	

6.4 ANDER:

6.5 BEGROTING EN DIE VERWAGTE SKEDULERING VAN UITBETALINGS

6.5.1 UITEENSETTING:

BEGROTINGSITEMS	BEDRAG
REISKOSTE	
VERBLYFKOSTE	
REKENAARUITGAWES	
SKRYFBEHOEFTE	R 90,000-00
DRUKWERK	
TELEFOON	
POSGELD	
VERVERSINGS	
ANDER (SPESIFISEER ASSEBLIEF):	
[VANJAAR (2008) se uitreik 117 R 91,000 beloop]	

6.5.2 SKEDULE:

DATUM	BEDRAG
Die 20x Spande	
Samel elk R2500	R 50,000
in	
Die Ringsprojek	15,000
CRADOCK - GEMEENTES	25,000
	<u> </u>
	R 90,000

6.5.3 HOE EN AAN WIE MOET UITBETALINGS GEMAAK WORD?

Pen beskryfde oorslag aan
Ring van Cradock - Ds Japie Tackmann
(Colesberg)
ASB nie later nie as 31/05/2009

7. ENIGE ANDER SAKKE WAT OORWEEG MOET WORD:

Alreusie uitreik loop reeds sedert
1997 - onder die hand se
seëwendige hand het in gemeente
van die Igoneja Retokwada van
omgewen 800 lismate tot stand
otkom. Die jaarlike uitreik werk
mee om ook diegene te versien/te versien