

DIE PROJEKPLAN IS 'N DOKUMENT WAAROP ALLE PROJEKVOORSTELLE
INGEDIEN MOET WORD OM TE VERSEKER DAT HULLE, TER WILLE VAN EVALUARING,
EENVORMIG IS. VERDER, OM TE VERSEKER DAT AL DIE TER SAKE
INLICHTING OORWEEG WORD. DIT IS BEDOEL OM 'N PLAN VAN
VOORNEMENDE OPTREDE TE WEES WAARIN AANGEDUI WORD WAT, HOE,
WANNEER EN VIR WATTER DOEL DIE PROJEK VAN STAPEL GESTUUR WORD.

1. PROJEKNOMMER (SLEGS VIR KANTOORGEBRUIK):

4.4

2. NAAM EN KONTAKBESONDERHEDE VAN PROJEKVOORSTELLER EN
PROJEKLEIER:

	PROJEKVOORSTELLER	PROJEKLEIER
NAAM	Ds Hansie Schutte	do
POSADRES	Poelous 132 Craasok	do
E-POS	Schutte@ngkok.co.za	do
FAKSNOMMER	048-8815177	do
TEL. WERK	048-8815177	do
TEL. HUIS	048-8815177	do
SEL.	0826592480	do


24/09/2008

(HANDTEKENING VAN PROJEKVOORSTELLER) (DATUM)

Ring van Craasok
Vakasewerke - Skooling
2009

3. BESKRYF DIE DOEL/BEDIENING VAN DIE PROJEEK:

1. Die Craaiok-skooling is 'n samevatlike projek van die 5 gemeentes van die NG Kerk-familie te Craaiok:
 - NG Kerk Craaiok
 - NG Kerk Craaiok-Oos
 - NG Kerk Craaiok-Noord
 - VBK Michaukdal
 - VBK Lingerichte
2. Tydens 'n Aunode-skuilwaa (2005) het genoemde gemeentes onder die indruk van die groot Aunode in Craaiok en omgewing gekom.
3. Die Vakasewee-skooling (STAAN OP EN WERK!) het tot stand gekom
4. Straatkinders en honger mense (\pm 45 per dag) word versorg
5. Werkloosheid word goed gevolg bewaag:
 - Naaldweerkursusse
 - Sweisopleiding
 - Groentetuin-opleiding
 - Wasgoed
 - IN BEPLANNING: REKENAARVAARDIGHEID
 - : OORSCAAP
 - : GELETTERDHEID
6. Op Sondag word kategeese vir straatkinders aangebied

5. BESKRYF DIE STAPPE/FASES VAN DIE PROJEK EN DIE TYDSVERLOOP VAN ELK EN DERHALWE DIE BEGIN EN EINDE DAARVAN:

STAPPE/FASES	TYDSVERLOOP
ONS VERLANGE FINANSIELE	
ONDERSTEUWING VAN 187	
PERIODE 01-03-2009-28-02-2010	
VAN 187 RING	R 10,000.

6. BESKRYF DIE HULPBRONNE WAT VIR DIE PROJEK BENODIG WORD:

6.1 PROJEKSPAN:

NAME VAN LEDE	VAN WAAR (GEMEENTE, ANDER)
SKULING - BESTUURDER + PEUSOWECC	12 X R 5,000 pm = R 60,000 VBR + NGR.
BEHEERLIGGAAM + DAGBESTUUR (VOORS. DS HANSIE SCHUTTE)	

6.2 TOERUSTING:

BESKRYWING VAN TOERUSTING	HOEVEELHEID
Reeds aangekoop / as geëreik	
ONTVANG:	
STOOT - GELASTE - VLIEKASTE	
WASMASJIE - DROËR - STRYK- MASJIE	± R100,000
AMENDELEMENT - REKENWAAK- DRUKKERS EA. TOERUSTING	
AMENDELEMENT	
GROENTE-TOWNEL	

6.3 ADMINISTRATIEWE INFRASTRUKTUUR (BYVOORBEELD: HULP MET TIKWERK, INTERNET, AFROLWERK, VERSENDING, ENSOMEER):

BESKRYWING	WANNEER BENODIG
in Redelik oëer-toeganklike KANTOOR	
TANS 2 VOLTYDE Personeel- hede	
ONS hoop om BINNEKORT (in daure) OORHOORSE BESTAANDE AAN TE STEL	

6.4 ANDER:

Gesuijkte man Goeie KLEUR
BERDECOEN
Duoë EN NAT VOORSELKANTROENE

6.5 BEGROTING EN DIE VERWAGTE SKEDULERING VAN UITBETALINGS

6.5.1 UITEENSETTING:

BEGROTINGSITEMS	BEDRAG
REISKOSTE	
VERBLYFKOSTE	
REKENAARUITGAWES	
SKRYFBEHOEFTE	
DRUKWERK	
TELEFOON	R 80,000
POSGELD	
VERVERSINGS	
ANDER (SPESIFISEER ASSEBLIEF):	
Voorsel	
Anderse MATERIAAL	

6.5.2 SKEDULE:

DATUM	BEDRAG
31-03-2009	R 10,000.00 (Tien Duisende Rands)

6.5.3 HOE EN AAN WIE MOET UITBETALINGS GEMAAK WORD?

NG Kerk Craaock
Pen BERICHTOUDEN OORDLAG AAN
RING VAN CRAAOCK - DS JAPIE
TALJAARD (Colesberg)
31 MAART 2009 INDIEN MOONTLIK

7. ENIGE ANDER SAKKE WAT OORWEEG MOET WORD:

Die dankie vir MEKKE HULP-
DAARSONDER KAN MEKKE PROJEK
NIE VONDEN NIE - ONS IS DANK-
BAAR OM TE KAN VERMOED DAT DIE
WENKSAAMHEDE OMOE, DAT DIE OPMER-
SKAP DIT WONDENLIK ONDEASTEN, EN
DAT DIE HELE DIT SEEN!