


DIE PROJEKPLAN IS 'N DOKUMENT WAAROP ALLE PROJEKVOORSTELLE
INGEDIEN MOET WORD OM TE VERSEKER DAT HULLE, TER WILLE VAN EVALUARING,
EENVORMIG IS. VERDER, OM TE VERSEKER DAT AL DIE TER SAKE
INLIGTING OORWEEG WORD. DIT IS BEDOEL OM 'N PLAN VAN
VOORNEMENDE OPTREDE TE WEES WAARIN AANGEDUI WORD WAT, HOE,
WANNEER EN VIR WATTER DOEL DIE PROJEK VAN STAPEL GESTUUR WORD.

1. PROJEKNOMMER (SLEGS VIR KANTOORGEBRUIK):

5.5

**2. NAAM EN KONTAKBESONDERHEDE VAN PROJEKVOORSTELLER EN
PROJEKLEIER:**

	PROJEKVOORSTELLER	PROJEKLEIER
NAAM	Willem Botes	Willem Botes
POSADRES	Posbus 41, Mthatha, 5099	
E-POS	pondo@wildcoast.com	
FAKSNOMMER	047-5312767	
TEL. WERK	047-5312767	
TEL. HUIS	047-5312767	
SEL.	0836582154	

	22 September 2008
---	-------------------

(HANDTEKENING VAN PROJEKVOORSTELLER) (DATUM)

3. BESKRYF DIE DOEL/BEDIENING VAN DIE PROJEK:

Die NGK Mthatha is betrokke by 'n Barmhartigheidsprojek om die Sinethemba Sentrum vir Spesiale vaardighede vir Verstandelik en Fisies gestremde kinders as 'n gesamentlike projek saam die VGK Decoligny in die platteland naby Ngqeleni te bou.

Die beplanning is om 52 kinders daar te huisves.

Tans is ons nog in die bou fase van die huis. Ten spyte van talle versoeke kon ons nog geen hulp van die plaaslike regering kry nie en ons het besluit om met die hulp van vrywilligers die taak aan te pak.

Ons is tans byna by die punt dat ons moet geute opsit om water op te vang vir die huis. Omdat die water van die woonbuurte nie altyd gereeld loop nie, moet ons met die hulp van reënwater voorsiening maak vir die kinders. Die water sal met behulp van 'n pomp in die huis ingepomp word.

Ngqeleni is geleë in 'n strook wat baie mis en reën het en om voorbereid te wees teen roes, moet ons van aluminium geute gebruik maak.

4. BESKRYF DIE PERSONE, GEMEENTE, RING, INSTANSIE(S) WAT BY DIE PROJEK SAL BAAT EN HOE DIT HULLE SAL BEVOORDEEL INDIEN DIT NIE REEDS BY PUNT 3 GENOEM IS NIE:

Die projek word deur die NGK Mthatha en die VGK Decoligny hanteer. Die mense wat direk hierby sal baat vind, is 52 verstandelik en fisies gestremde Xhosa kinders van die platteland van die Transkei

5. BESKRYF DIE STAPPE/FASES VAN DIE PROJEK EN DIE TYDSVERLOOP VAN ELK EN DERHALWE DIE BEGIN EN EINDE DAARVAN:

STAPPE/FASES	TYDSVERLOOP
Grawe en bou van fundamente	Maart 2008
Bou van mure	Junie / Julie 2008
Pleister van gebou	Julie / Augustus 2008
Opsit van dak, begin met loodgieterswerk en elektriese werk	September 2008
Verfwerk en voltooiing van loodgieterswerk en elektriese werk	September 2008
Bou van kaste en vloerbedekking	Oktober 2008

6. BESKRYF DIE HULPBRONNE WAT VIR DIE PROJEK BENODIG WORD:

Ons maak staat op die ondersteuning van donateurs vir die fondse. Verder het beide gemeentes ruim bygedra tot die fondse

6.4 ANDER:

6.5 BEGROTING EN DIE VERWAGTE SKEDULERING VAN UITBETALINGS**6.5.1 UITEENSETTING:**

BEGROTINGSITEMS	BEDRAG
REISKOSTE	
VERBLYFKOSTE	
REKENAARUITGAWES	
SKRYFBEHOEFTE	
DRUKWERK	
TELEFOON	
POSGELD	
VERVERSINGS	
ANDER (SPESIFISEER ASSEBLIEF):	
GEUTE (SIEN BYGAANDE KWOTASIE)	

