

**DIE PROJEKPLAN IS 'N DOKUMENT WAAROP ALLE PROJEKVOORSTELLE  
INGEDIEN MOET WORD OM TE VERSEKER DAT HULLE, TER WILLE VAN EVALUARING,  
EENVORMIG IS. VERDER, OM TE VERSEKER DAT AL DIE TER SAKE  
INLIGTING OORWEEG WORD. DIT IS BEDOEL OM 'N PLAN VAN  
VOORNEMENDE OPTREDE TE WEES WAARIN AANGEDUI WORD WAT, HOE,  
WANNEER EN VIR WATTER DOEL DIE PROJEK VAN STAPEL GESTUUR WORD.**

**1. PROJEKNOMMER (SLEGS VIR KANTOORGEBRUIK):**

**5.8**

**2. NAAM EN KONTAKBESONDERHEDE VAN PROJEKVOORSTELLER EN  
PROJEKLEIER:**

	<b>PROJEKVOORSTELLER</b>	<b>PROJEKLEIER</b>
<b>NAAM</b>	Johan Marais	Johan Marais en NGK Dordrecht
<b>POSADRES</b>	Posbus 12, Dordrecht 5435	ditto
<b>E-POS</b>	johanm@dominee.co.za	ditto
<b>FAKSNOMMER</b>	045 – 943 1099 (kerkkantoor)	ditto
<b>TEL. WERK</b>	045 – 943 1056	ditto
<b>TEL. HUIS</b>	045 – 943 1056	ditto
<b>SEL.</b>	084 522 0179	ditto

--	--

**(HANDTEKENING VAN PROJEKVOORSTELLER) (DATUM)**



**4. BESKRYF DIE PERSONE, GEMEENTE, RING, INSTANSIE(S) WAT BY DIE PROJEK SAL BAAT EN HOE DIT HULLE SAL BEVOORDEEL INDIEN DIT NIE REEDS BY PUNT 3 GENOEM IS NIE:**

Die VGK Gemeente Dordrecht sal geweldig baie hierby baat. Hulle huidige sinksaaltjie, vol gate, met 1n grondvloer en swart sakke voor die vensters, is nie meer geskik vir eredienste nie. Wanneer dit reen, is die hele saaltjie sopnat van binne en kan hulle nie eredienste hou nie. Ook as dit baie koud is, is eredienste onmoontlik.

Nog `n belangrike rede hoekom hulle hierby sal baat vind, is die feit dat hulle `n groeiende gemeente is en die sinksaaltjie derhalwe alreeds te klein geword het. Feitlik al die lidmate van die sg NGKA in Dordrecht, het oorgekom na die VGK en talle lidmate van die vele ander swart kerke in Dordrecht wag nou net tot die nuwe kerkgebou voltooi is, voordat hulle amptelik oorkom na die VGK. Die getuienis-uitreike wat die NGK saam met die VGK in die gemeenskap gesamentlik beplan, glo ons, sal ook lei tot verdere numeriese groei in die VGK Gemeente.

Die NGk Dordrecht baat aansienlik wat betref baie goeie verhoudinge en samewerking met die VGK wat tot dusver agv die projek ontstaan het.

**5. BESKRYF DIE STAPPE/FASES VAN DIE PROJEK EN DIE TYDSVERLOOP VAN ELK EN DERHALWE DIE BEGIN EN EINDE DAARVAN:**

<b>STAPPE/FASES</b>	<b>TYDSVERLOOP</b>
1) Oprigting van sinkdak	Ongeveer 1 jaar (2008)
	Dit het heelwat tyd geneem om genoeg fondse bymekaar te kry.
2) Gooi van sementvloer	Afhangende van die beskikbaarheid van fondse, behoort dit gedurende 2009 voltooi te kan word.
3) Bou van Preekstoel	Dit gaan die VGK self doen.
4) Stoele/ banke ens vir finale voltooiing en afronding van die kerkgebou	Dit is nog toekomsmusiek.

**6. BESKRYF DIE HULPBRONNE WAT VIR DIE PROJEK BENODIG WORD:**

**6.1 PROJEKSPAN:**

<b>NAME VAN LEDE</b>	<b>VAN WAAR (GEMEENTE, ANDER)</b>
Johan Marais	NGK Dordrecht - leraar
Lourens Feuth	NGK Dordrecht - sameroeper
Leonard Botha	NGK Dordrecht – voorsitter Admin-kommissie
Michael Dyani en lede van die kerkraad VGK	VG K Gemeente Dordrecht





## 6.5 BEGROTING EN DIE VERWAGTE SKEDULERING VAN UITBETALINGS

### 6.5.1 UITEENSETTING:

BEGROTINGSITEMS	BEDRAG
REISKOSTE	
VERBLYFKOSTE	
REKENAARUITGAWES	
SKRYFBEHOEFTE	
DRUKWERK	
TELEFOON	
POSGELD	
VERVERSINGS	
<b>ANDER (SPESIFISEER ASSEBLIEF): SEMENT EN BOUSAND – ARBEID, BTW, ENS</b>	
Kwotasie vir die vloer beloop R41040. Die Ringskommissie het besluit om vir R10000 aansoek te doen en die res van die fondse van borge op Dordrecht te vra.	R10000

