


**DIE PROJEKPLAN IS 'N DOKUMENT WAAROP ALLE PROJEKVOORSTELLE
INGEDIEN MOET WORD OM TE VERSEKER DAT HULLE, TER WILLE VAN EVALUARING,
EENVORMIG IS. VERDER, OM TE VERSEKER DAT AL DIE TER SAKE
INLICHTING OORWEEG WORD. DIT IS BEDOEL OM 'N PLAN VAN
VOORNEMENDE OPTREDE TE WEES WAARIN AANGEDUI WORD WAT, HOE,
WANNEER EN VIR WATTER DOEL DIE PROJEK VAN STAPEL GESTUUR WORD.**


1. PROJEKNOMMER (SLEGS VIR KANTOORGEBRUIK):

8.7

**2. NAAM EN KONTAKBESONDERHEDE VAN PROJEKVOORSTELLER EN
PROJEKLEIER:**

	PROJEKVOORSTELLER	PROJEKLEIER
NAAM	Ds.Nico Bezuidenhout	Ds.Nico Bezuidenhout
POSADRES	Lambartweg 3, Oos-Londen,5201	Lambartweg 3, Oos-Londen,5201
E-POS	nico@sainet.co.za	nico@sainet.co.za
FAKSNOMMER	0866113739	0866113739
TEL. WERK	043-7227711	043-7227711
TEL. HUIS	043-7210002	043-7210002
SEL.	0824908047	0824908047

	21/09/2008
(HANDTEKENING VAN PROJEKVOORSTELLER)	(DATUM)



 Ds J. H. Kleynhans
 Ringekruis
 22 Sep 2008

5. BESKRYF DIE STAPPE/FASES VAN DIE PROJEF EN DIE TYDSVERLOOP VAN ELK EN DERHALWE DIE BEGIN EN EINDE DAARVAN:

STAPPE/FASES	TYDSVERLOOP
<p>FASE 1.</p> <p>a) Saamstel van bedieningspan. (Projekleier, Musiek, voorbidding, grafiese kuns, reklame, webmeester, borge, multimedia, bediening aan kleingroepe)</p> <p>b) Bespreek venue vir bedieningsgeleenthede.</p> <p>c) Saamstel van musiekgroep en keuse van liedere.</p>	<p>1 Oktober 2008 tot 30 November 2008</p>
<p>FASE 2.</p> <p>a) Opstel van webtuiste</p>	<p>Deurlopend vanaf 1 November 2008</p>
<p>FASE 3</p> <p>a) Inoefening van liedere deur musiekgroep</p> <p>b) Reklame vir webtuiste en Lof-en aanbiddingsgeleenthede.</p>	<p>20 November 2008 (Vir eerste geleentheid. Daarna deurlopend in 2009.)</p>
<p>FASE 4</p> <p>a) 4 Lof- en aanbiddingsgeleenthede vind plaas in 2009</p> <p>b) Bedieningsmateriaal, interaktiewe funksies en artikels vir jeugwerkers op webtuiste.</p>	<p>90 minute (18h30-20h00) Sondagaand Vanaf Januarie 2009</p>
<p>NB: Die Bedieningspan sal op 'n gereelde basis ontmoetings hê waar vordering gemonitor word.</p> <p>Die voorbiddingspan sal ook op 'n gereelde basis sessies hê waar gebedsversoeke hanteer word en voorbidding vir die projek gedoen word.</p>	

6.4 ANDER:

6.5 BEGROTING EN DIE VERWAGTE SKEDULERING VAN UITBETALINGS**6.5.1 UITEENSETTING:**

BEGROTINGSITEMS	BEDRAG
REISKOSTE	
VERBLYFKOSTE	
REKENAARUITGAWES (WEBMEESTER)	R6000
SKRYFBEHOEFTE	
DRUKWERK	R1000
TELEFOON	
POSGELD	
VERVERSINGS	
ANDER (SPESIFISEER ASSEBLIEF):	
Huur van Gulde Teater	R8000

6.5.2 SKEDULE:

DATUM	BEDRAG
1 Desember 2009	R1000
1 Desember 2009 (Webmeester)	R6000
1 Maart 2009 (Guilde Teater)	R8000

6.5.3 HOE EN AAN WIE MOET UITBETALINGS GEMAAK WORD?

Betalings kan elektronies aan NG Moedergemeente Oos-Londen oorbetaal word.

7. ENIGE ANDER SAKE WAT OORWEEG MOET WORD:

Dié projek benodig eintlik baie meer fondse, maar ter wille van ander projekte in die ring vra ons net R10 000.