# PROJEKPLAN

DIE PROJEKPLAN IS 'N DOKUMENT WAAROP ALLE PROJEKVOORSTELLE INGEDIEN MOET WORD OM TE VERSEKER DAT HULLE, TER WILLE VAN EVALUERING, EENVORMIG IS. VERDER, OM TE VERSEKER DAT AL DIE TER SAKE INLIGTING OORWEEG WORD. DIT IS BEDOEL OM 'N PLAN VAN VOORNEMENDE OPTREDE TE WEES WAARIN AANGEDUI WORD WAT, HOE, WANNEER EN VIR WATTER DOEL DIE PROJEK VAN STAPEL GESTUUR WORD.

**1. PROJEKNOMMER (SLEGS VIR KANTOORGEBRUIK):**

8.10

**2. NAAM EN KONTAKBESONDERHEDE VAN PROJEKVOORSTELLER EN PROJEKLEIER:**

| | PROJEKVOORSTELLER | PROJEKLEIER |
|---|---|---|
| NAAM | Mev Annatjie Kotze | DJS van Zyl |
| POSADRES | Posbus 12039<br>AMALINDA<br>5252 | Posbus 12039<br>AMALINDA<br>5252 |
| E-POS | louannk@telkomsa.net | louannk@telkomsa.net |
| FAKSNOMMER | 043 741 2815 | 043 741 2815 |
| TEL. WERK | 043 741 2815 | Nvt |
| TEL. HUIS | 043 741 1149 | 043 741 2273 |
| SEL. | 082 924 4536 | 082 741 6012 |

| | |
|---|---|
| A.M. Kotze G.M. Kotze | 03 September 2008 |
| (HANDTEKENING VAN PROJEKVOORSTELLER) | (DATUM) |

## 3. BESKRYF DIE DOEL/BEDIENING VAN DIE PROJEK:

Die doel van die projek, wat deurlopend aangewend word, is om die Woord van God beskikbaar te stel aan almal wat soekend is en nie 'n eie Bybel besit nie. Omdat meeste van die teiken gemeenskap finansieel behoewend is verskaf ons die Bybel gratis.

Die projek is op klein skaal begin in 2004 hoofsaaklik befonds deur 'n naamlose skenker en aangewend meestal by hospitaal besoeke. Die aanvraag na 'n eie Bybel het geleidelik meer geword totdat die geldelike skenking gedurende 2007 nie meer die aanvraag kon befonds nie.

In die begin van 2008 het die Here die skille van ons oë gelig en kon ons besef dat daar 'n geweldige dors na Sy Woord bestaan hier reg onder ons neuse.

In die 4 jaar (1/3/2004 - 29/2/2008) het ons Bybels ter waarde van R18 000,00 gratis versprei. Vanaf 1 Maart 2008 tot op hede het die projek reeds deur die genade van die Here die volgende vermag: 91 Afrikaans, 118 Engels en 144 Xhosa volledige Bybels asook 96 NT, Psalms en Spreuke klein Xhosa Bybels. Die waarde hiervan R15 046,00 en die aanvraag groei steeds.

Ons het geen spesifieke teiken mark nie maar verskaf volgens aanvraag en waar ons sien dat daar 'n behoefte is. Daar is byvoorbeeld Bybels verskaf aan: personeel van Amalinda Spar en Shoprite, SAPD Cambridge en ook die honde-eenheid, 'n fabriek in Dimbaza, houtwerk-werkswinkel in Oos-Londen, die werkers op 'n groot Staatsbouprojek in Bathurst, huishulpe, ens.

| |
|---|

4. BESKRYF DIE PERSONE, GEMEENTE, RING, INSTANSIE[S] WAT BY DIE PROJEK SAL BAAT EN HOE DIT HULLE SAL BEVOORDEEL INDIEN DIT NIE REEDS BY PUNT 3 GENOEM IS NIE:

| Sien punt 3 |
|---|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

| |
|---|
| |

5. BESKRYF DIE STAPPE/FASES VAN DIE PROJEK EN DIE TYDSVERLOOP VAN ELK EN DERHALWE DIE BEGIN EN EINDE DAARVAN:

| STAPPE/FASES | TYDSVERLOOP |
|---|---|
| Daagliks soos benodig | Deurlopend |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

6. BESKRYF DIE HULPBRONNE WAT VIR DIE PROJEK BENODIG WORD:

6.1 PROJEKSPAN:

| NAME VAN LEDE | VAN WAAR [GEMEENTE, ANDER] |
|---|---|
| Getuieniskommissie, gemeentelede en | Oos-Londen Wesheuwels |
| omgeegroepe | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | |
|---|---|
| | |

## 6.2 TOERUSTING:

| BESKRYWING VAN TOERUSTING | HOEVEELHEID |
|---|---|
| Bybels in Afrikaans, Engels en Xhosa | |
| Sien item 6.5.1 vir die hoeveelheid | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

## 6.3 ADMINISTRATIEWE INFRASTRUKTUUR [BYVOORBEELD: HULP MET TIKWERK, INTERNET, AFROLWERK, VERSENDING, ENSOMEER]:

| BESKRYWING | WANNEER BENODIG |
|---|---|
| Nvt | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | |
|---|---|
| | |
| | |

6.4 ANDER:

| Nvt |
|---|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

6.5 BEGROTING EN DIE VERWAGTE SKEDULERING VAN UITBETALINGS

6.5.1 UITEENSETTING:

| BEGROTINGSITEMS | BEDRAG |
|---|---|
| REISKOSTE | |
| VERBLYFKOSTE | |
| REKENAARUITGAWES | |
| SKRYFBEHOEFTES | |
| DRUKWERK | |
| TELEFOON | |
| POSGELD | |
| VERVERSINGS | |
| LITERATUUR | |
| ANDER [SPESIFISEER ASSEBLIEF]: Bybels | |

| | |
|---|---|
| 300 volledige Bybels @ 38,00 = R11 400,00 | |
| 100 NT, Psalms en Spreuke @ 17,00 = R 1 700,00 | R 13 100,00 |

6.5.2 SKEDULE:

| DATUM | BEDRAG |
|---|---|
| Gedeeltelike befondsing vir die aankoop | R 13 100,00 |
| van Bybels vir die jaar 2009/2010 DV | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

6.5.3 HOE EN AAN WIE MOET UITBETALINGS GEMAAK WORD?

| |
|---|
| Direkte deposito in ons bankrekening aangesien alle Bybels |
| aangekoop word van On the Dot en elektronies betaal word. |
| Rekening: NG Gemeente Oos-Londen Wesheuwels |
| Bank: ABSA Frereplein |
| Rekening no.: 700 580 040 |
| Bankkode: 632 005 |
| Verwysing: Bybelskenkingsprojek |

7. ENIGE ANDER SAKE WAT OORWEEG MOET WORD:

| |
|---|
| Geen |
| |
| |

| |
|---|
| |
| Hierdie Ringsprojek is goedgekeur op 'n Ringsitting van die Ring van Oos-Londen gehou op 17 Augustus 2008 te NG Buffelsrivier. |



**DS AP Coetzee [VOORSITTER RINGSKOMMISSIE]**

**Datum** 5 Sep 2008