DIE PROJEKPLAN IS 'N DOKUMENT WAAROP ALLE PROJEKVOORSTELLE INGEDIEN MOET WORD OM TE VERSEKER DAT HULLE, TER WILLE VAN EVALUARING, EENVORMIG IS. VERDER, OM TE VERSEKER DAT AL DIE TER SAKE INLIGTING OORWEEG WORD. DIT IS BEDOEL OM 'N PLAN VAN VOORNEMENDE OPTREDE TE WEES WAARIN AANGEDUI WORD WAT, HOE, WANNEER EN VIR WATTER DOEL DIE PROJEK VAN STAPEL GESTUUR WORD.

1. PROJEKNOMMER (SLEGS VIR KANTOORGEBRUIK):

02/07 Leraars Retraite

ALGOA RING (2011 – 2012)

2. NAAM EN KONTAKBESONDERHEDE VAN PROJEKVOORSTELLER EN PROJEKLEIER:

	PROJEKVOORSTELLER	PROJEKLEIER
NAAM	Veneto Keyter	
POSADRES	Gazanialaan 15, Sunridgepark, PE	
E-POS	vkeyter@gmail.com	
FAKSNOMMER	041-360-7373	
TEL. WERK	041-360-7373	
TEL. HUIS	041-360-7373	
SEL.	083-457-6778	

(HANDTEKENING VAN PROJEKVOORSTELLER) **(DATUM)**

3. BESKRYF DIE DOEL/BEDIENING VAN DIE PROJEK:

'n Retraite vir alle NGK leraars in die Ring van Algoa. Vir geestelike "rus", toerusting en wedersydse opbou van mekaar. Die vestiging van goeie verhoudings en spanbou vir die Ringspredikante.
Nuwe leraars het nodig dat hulle en die ander leraars mekaar beter leer ken.

4. BESKRYF DIE PERSONE, GEMEENTE, RING, INSTANSIE(S) WAT BY DIE PROJEK SAL BAAT EN HOE DIT HULLE SAL BEVOORDEEL INDIEN DIT NIE REEDS BY PUNT 3 GENOEM IS NIE:

Die leraars van die Ring van Algoa
Moontlik ook leraars wat in sinodale diens, Bybelgenootskap ens werksaam is, leraars met wie die Ring baie te make het of wat in die Ring se grense werksaam is
Hopelik sal elke gemeente en die breër kerk baat uit die geestelike opbou en beter verhoudings wat uit 'n retraite behoort te spruit.

5. BESKRYF DIE STAPPE/FASES VAN DIE PROJEK EN DIE TYDSVERLOOP VAN ELK EN DERHALWE DIE BEGIN EN EINDE DAARVAN:

STAPPE/FASES	TYDSVERLOOP
Stel vas by leraars watter tyd/datum in 2011 sal pas	Direk na die Ringsitting, voor gemeente jaar-programme vasgestel word
Bespreek akkommodasie en fasiliteite	Voor einde 2010
Bespreek geestelike fasiliteerder/spreker	Voor einde Maart 2011
Inligting en uitnodiging van leraars	Drie maande voor retraite
Vervoer reëlings	
Etes/kos/kokke	
Retraite	Afhangend van datum soos deur leraars besluit

6. BESKRYF DIE HULPBRONNE WAT VIR DIE PROJEK BENODIG WORD:

6.1 PROJEKSPAN:

NAME VAN LEDE	VAN WAAR (GEMEENTE, ANDER)
Ringskommissie van Algoa	Ring van Algoa
Enige gekoöpteerde leraar uit die Ring	Ring van Algoa

6.2 TOERUSTING:

BESKRYWING VAN TOERUSTING	HOEVEELHEID

6.3 ADMINISTRATIEWE INFRASTRUKTUUR (BYVOORBEELD: HULP MET TIKWERK, INTERNET, AFROLWERK, VERSENDING, ENSOMEER):

BESKRYWING	WANNEER BENODIG

6.4 ANDER:

6.5 BEGROTING EN DIE VERWAGTE SKEDULERING VAN UITBETALINGS

6.5.1 UITEENSETTING:

BEGROTINGSITEMS	BEDRAG
REISKOSTE (FASILITEERDER EN LERAARS)	R5000
VERBLYFKOSTE	R5000
REKENAARUITGAWES	
SKRYFBEHOEFTES	
VERVERSINGS	
ANDER (SPESIFISEER ASSEBLIEF): KOS, HOUT, BLITZ, VUURHOUTJIES	R5000

6.5.2 SKEDULE:

DATUM	BEDRAG

6.5.3 HOE EN AAN WIE MOET UITBETALINGS GEMAAK WORD?

Ringskommissie van Algoa - EFT
Fasiliteerder - EFT

7. ENIGE ANDER SAKE WAT OORWEEG MOET WORD:

Die Ring van Algoa het vyf jaar gelede laas ’n leraarsretraite gehou en dit is haas weer tyd. Die karakter en aard van ’n retraite verskil radikaal van ander byeenkomste en kan nie deur ander geleenthede soos VBO-geleenthede of bidure vervang word nie. Die vrug van die vorige retraite was goed en het baie gehelp dat die ringsleraars vrymoedigheid en vertroue teenoor mekaar gekry het. Met veranderinge in gemeentes se leraars is dit tans weer nodig.