

DIE PROJEKPLAN IS 'N DOKUMENT WAAROP ALLE PROJEKVOORSTELLE
INGEDIEN MOET WORD OM TE VERSEKER DAT HULLE, TER WILLE VAN EVALUERING,
EENVORMIG IS. VERDER, OM TE VERSEKER DAT AL DIE TER SAKE
INLIGTING OORWEEG WORD. DIT IS BEDOEL OM 'N PLAN VAN
VOORNEMENDE OPTREDE TE WEES WAARIN AANGEDUI WORD WAT, HOE,
WANNEER EN VIR WATTER DOEL DIE PROJEK VAN STAPEL GESTUUR WORD.

1. PROJEKNOMMER (SLEGS VIR KANTOORGEBRUIK):

1.2

Predikante Retreat 2009

2. NAAM EN KONTAKBESONDERHEDE VAN PROJEKVOORSTELLER EN
PROJEKLEIER:

| | PROJEKVOORSTELLER | PROJEKLEIER |
|------------|------------------------|---------------------|
| NAAM | Ds. Gerhard Olivier | Ds. Gerhard Olivier |
| POSADRES | Posbus 3, Paterson | 6130 |
| E-POS | wgolivier@telkomsa.net | |
| FAKSNOMMER | - | - |
| TEL. WERK | 042 235 1019 | 042 235 1019 |
| TEL. HUIS | 042 235 1019 | 042 235 1019 |
| SEL. | 083 636 1400 | 083 636 1400 |

P. Ouderhout 1/9/2008

(HANDTEKENING VAN PROJEKVOORSTELLER) (DATUM)

SKRIBA
RING VAN ALBANIE
N.G. KERK IN OOS-KAAPLAND
POSBUS 132
ADELAIDE, 5760
TEL: 046 - 6840038

4

5. BESKRYF DIE STAPPE/FASES VAN DIE PROJEK EN DIE TYDSVERLOOP VAN ELK EN DERHALWE DIE BEGIN EN EINDE DAARVAN:

| STAPPE/FASES | TYDSVERLOOP |
|--------------------|-------------|
| Predikante Retreat | 3 Dae |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

6. BESKRYF DIE HULPBRONNE WAT VIR DIE PROJEK BENODIG WORD:

6.1 PROJEKSPAN:

| NAME VAN LEDE | VAN WAAR (GEMEENTE, ANDER) |
|----------------------|----------------------------|
| Ds. Gerhard Olivier | Paterson |
| Ds. Strauss de Jager | Albanie |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

6.2 TOERUSTING:

| BESKRYWING VAN TOERUSTING | HOEVEELHEID |
|---------------------------|-------------|
| | |
| | |
| | |
| Geen | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

6.3 ADMINISTRATIEWE INFRASTRUKTUUR (BYVOORBEELD: HULP MET TIKWERK, INTERNET, AFROLWERK, VERSENDING, ENSOMEER):

| BESKRYWING | WANNEER BENODIG |
|------------|-----------------|
| | |
| | |
| | |
| Geen | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

6

6.4 ANDER:

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

6.5 BEGROTING EN DIE VERWACHTE SKEDULERING VAN UITBETALINGS**6.5.1 UITEENSETTING:**

| BEGROTINGSITEMS | BEDRAG |
|--------------------------------|----------|
| REISKOSTE - Fasiliteerder | R2000-00 |
| VERBLYFKOSTE + Etes | R4000-00 |
| REKENAARUITGAWES | - |
| SKRYFBEHOEFTE | - |
| DRUKWERK | - |
| TELEFOON | - |
| POSGELD | - |
| VERVERSINGS | - |
| ANDER (SPESIFISEER ASSEBLIEF): | |
| Honorarium - fasiliteerder | R2500-00 |
| | |
| | |

7

6.5.2 SKEDULE:

| DATUM | BEDRAG |
|--------------|----------|
| 1 April 2009 | R8500-00 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

6.5.3 HOE EN AAN WIE MOET UITBETALINGS GEMAAK WORD?

| |
|--------------------------------------|
| Ring van Albanië se Lopende Rekening |
| |
| |
| |

7. ENIGE ANDER SAKE WAT OORWEEG MOET WORD:

| |
|---|
| Dat die predikante - reise 30 punte per |
| lesaar verdien, aangesien dit oor 3 dae |
| duur en deur 'n fasiliteerder aangebied |
| sal word. |
| |
| |
| |