

1

DIE PROJEKPLAN IS 'N DOKUMENT WAAROP ALLE PROJEKVOORSTELLE
INGEDIEN MOET WORD OM TE VERSEKER DAT HULLE, TER WILLE VAN EVALUARING,
EENVORMIG IS. VERDER, OM TE VERSEKER DAT AL DIE TER SAKE
INLIGTING OORWEEG WORD. DIT IS BEDOEL OM 'N PLAN VAN
VOORNEMENDE OPTREDE TE WEES WAARIN AANGEDUI WORD WAT, HOE,
WANNEER EN VIR WATTER DOEL DIE PROJEK VAN STAPEL GESTUUR WORD.

1. PROJEKNOMMER (SLEGS VIR KANTOORGEBRUIK):

1.3

TRANSKEI UITREIK

2. NAAM EN KONTAKBESONDERHEDE VAN PROJEKVOORSTELLER EN
PROJEKLEIER:

	PROJEKVOORSTELLER	PROJEKLEIER
NAAM		
POSADRES	Izak Kleyn	
E-POS	Posbus 242 Adelaide 5760	
FAKSNOMMER	Faks 046 6840271	
TEL. WERK	Tel werk 072 1016911	
TEL. HUIS	Tel tuis 046 6840202	
SEL.	Sel 072 1016911	

P. Odendaal 1/9/2008
(HANDTEKENING VAN PROJEKVOORSTELLER) (DATUM)

SKRIBA
RING VAN ALBANIE
N.G. KERK IN OOS-KAAPLAND
POSBUS 132
ADELAIDE, 5760
TEL: 046 - 6840038

3. BESKRYF DIE DOEL/BEDIENING VAN DIE PROJEEK:

<p>Voortgesette uitreike in 2009 na gemeente van Lusikisiki/Bambisana ter ondersteuning van die genoemde gemeente asook Bybelverspreiding.</p> <p>Somerset Oos en Adelaide gemeentes beplan reeds om onderskeidelik in September en Julie 2009 daar te gaan uitreik. Die moontlikheid is sterk dat daar gemeentelede uit ander gemeentes van die Ring van Albanie by genoemde gemeentes sal inskakel om sodoende Betrokke te kan raak by genoemde uitreike. Beide die twee gemeentes het hulself reeds verbind tot langtermyn betrokkenheid m.b.t. uitreike na die gebied.</p> <p>Ter ondersteuning van die genoemde Transkei gemeente, wat tans vakant is, is onderhandelinge reeds aangegaan met ander NG gemeentes uit die Wes-Kaap en Kwa Zulu Natal om 'n vennootskaporeenkoms te vestig ter ondersteuning van die bediening aldaar. So 'n vennootskap sal ook finansieële gevolge meebring.</p>

4

5. BESKRYF DIE STAPPE/FASES VAN DIE PROJEN EN DIE TYDSVERLOOP VAN ELK EN DERHALWE DIE BEGIN EN EINDE DAARVAN:

STAPPE/FASES	TYDSVERLOOP
1. Finansiële bystand aan evangeliste	12 maande, 2009-10 boekjaar
2. Opleiding van Evangeliste	12 maande, 2009-10 boekjaar
3. Uitreik deur Adelaide gemeente Julie 2009	veertien dae
4. Uitreik deur S Oos gemeente Sept 2009	veertien dae
5. Arbeid vir herstel van kerkie te Bamibana - 14 dae	April of September 2009
6. Bestuur van vennootskapooreenkoms	12 maande, 2009-10 boekjaar

6. BESKRYF DIE HULPBRONNE WAT VIR DIE PROJEN BENODIG WORD:

6.1 PROJENSPAN:

NAME VAN LEDE	VAN WAAR (GEMEENTE, ANDER)

5

6.2 TOERUSTING:

BESKRYWING VAN TOERUSTING	HOEVEELHEID
---------------------------	-------------

Adelaide het reeds voldoende toerusting wat weer in die September Uitreik deur Somerset-Oos gebruik kan word. Dringende behoefte is 'n kistipe vrieskas van ± 110 l in Junie 2009

6.3 ADMINISTRATIEWE INFRASTRUKTUUR (BYVOORBEELD: HULP MET TIKWERK, INTERNET, AFROLWERK, VERSENDING, ENSOMEER):

BESKRYWING	WANNEER BENODIG
------------	-----------------

Hierdie admin infrastruktuur kan redelik wysig as ooreenkoms 'n werklikheid word en dit vanuit Ringsverband bestuur word.

6

6.4 ANDER:

Die ervaringsleer-groep van
Somersed - Gos sal ook betrek word
Verder Geen ander sake

6.5 BEGROTING EN DIE VERWAGTE SKEDULERING VAN UITBETALINGS

6.5.1 UITEENSETTING:

BEGROTINGSITEMS		BEDRAG	
REISKOSTE	Reiskoste Uitreike per span	2 X R12 000	= R24 000
	Verblyfkoste per span	2 X 16 000	= R32 000
VERBLYFKOSTE	Rekenaaruitgawes	-	-
	Skryfbehoeftes	500	-
REKENAARUITGAWES	Drukwerk	500	-
SKRYFBEHOEFTE			
	Telefoon		1 000
DRUKWERK	Posgeld		-
	Verversings		-
TELEFOON	Ander- Opleiding		2 000
	Oprig van toilette, stort, rakke in kombuis		9 000
POSGELD	Reiskoste vir werwing by ander gemeentes		2 000
	Hulp aan evangeliste 2 x R500 per maand		12 000
VERVERSINGS	Opleiding van do 4 x R1500 per jaar		6 000
	Arbeid, herstel van kerkie		25 000
ANDER (SPESIFISEER ASSEBLIEF):	Bestuur van vennootskapoooreenkoms		12 000
	Totaal	R126 000-	00

7

6.5.2 SKEDULE:

DATUM	BEDRAG
Maart 2009	R 14 000-00
April 2009	R 56 000-00
Augustus 2009	R 56 000-00

6.5.3 HOE EN AAN WIE MOET UITBETALINGS GEMAAK WORD?

Direkte betaling in die
Ring van Albanie se lopende
Rekening.

7. ENIGE ANDER SAKE WAT OORWEEG MOET WORD:
