

1

DIE PROJEKPLAN IS 'N DOKUMENT WAAROP ALLE PROJEKVOORSTELLE
INGEDIEN MOET WORD OM TE VERSEKER DAT HULLE, TER WILLE VAN EVALUARING,
EENVORMIG IS. VERDER, OM TE VERSEKER DAT AL DIE TER SAKE
INLIGTING OORWEEG WORD. DIT IS BEDOEL OM 'N PLAN VAN
VOORNEMENDE OPTREDE TE WEES WAARIN AANGEDUI WORD WAT, HOE,
WANNEER EN VIR WATTER DOEL DIE PROJEK VAN STAPEL GESTUUR WORD.

1. PROJEKNOMMER (SLEGS VIR KANTOORGEBRUIK):

1.4

Diensjaarspan: VCSV

2. NAAM EN KONTAKBESONDERHEDE VAN PROJEKVOORSTELLER EN
PROJEKLEIER:

	PROJEKVOORSTELLER	PROJEKLEIER
NAAM	Strauss Jaibert	Ds. Ferdi Louw
POSADRES		Posbus 381 Somerset-Oos
E-POS		ferdialida@telkorsa.net
FAKSNOMMER		
TEL. WERK		042 243 2663
TEL. HUIS		042 243 2663
SEL.		084 585 1235

P. Oudendaal 11/9/2008

(HANDTEKENING VAN PROJEKVOORSTELLER) (DATUM)

SKRIBA
RING VAN ALBANIE
N.G. KERK IN OOS-KAAPLAND
POSBUS 132
ADELAIDE, 5760
TEL: 046 - 6840038

2

3. BESKRYF DIE DOEL/BEDIENING VAN DIE PROJEEK:

Visie:

a) Om die gemeentes van die Ring van Albanie by te staan; te bemoedig en te bemaagtig ten einde die volgende geslag in staat te stel om "in Christus", nuwe "grense oor te steek".

Doel:

b) • Jeugbediening verdiep

- * Ekumeniese bande te versterk, op pad na herstel van Kerkverband.

- * Missionêre en Diakonale bewussyn te kweek - plaaslike gemeentes.

Doelwitte:

c) Om die Jeug van alle bevolkingsgroepe (swart, wit en bruin) te bereik deur middel van plaaslike uitreike in Ringesort, (9 gemeentes)

4. BESKRYF DIE PERSONE, GEMEENTE, RING, INSTANSIE(S) WAT BY DIE PROJEK SAL BAAT EN HOE DIT HULLE SAL BEVOORDEEL INDIEN DIT NIE REEDS BY PUNT 3 GENOEM IS NIE:

- | |
|--|
| * Om die VCSV te huur op een
Diensjaarspan beskikbaar te stel, om vir
9 weke, elke gemeente vir een week
te bedien. |
| * Multikulturele bediening aan alle skole en
jeug van elke gemeente se distrik. |
| * Elke gemeente staan vir EEN week "pa"
vir die werk en versorging van die
VCSV-span. |
| * VCSV-span werk onder leiding van elke
gemeente se Kerkraad. |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

4

5. BESKRYF DIE STAPPE/FASES VAN DIE PROJEN EN DIE TYDSVERLOOP VAN ELK EN DERHALWE DIE BEGIN EN EINDE DAARVAN:

STAPPE/FASES	TYDSVERLOOP
Een week per gemeente vir 9 weke. (9 Gemeentes)	

6. BESKRYF DIE HULPBRONNE WAT VIR DIE PROJEN BENODIG WORD:

6.1 PROJENSPAN:

NAME VAN LEDE	VAN WAAR (GEMEENTE, ANDER)
Ds. Ferdi Louw	Somersel - Oos
Strauss Jaubert	Somersel - Oos

6.2 TOERUSTING:

BESKRYWING VAN TOERUSTING	HOEVEELHEID
Geen!	
Elke gemeente voorsien self.	

6.3 ADMINISTRATIEWE INFRASTRUKTUUR (BYVOORBEELD: HULP MET TIKWERK, INTERNET, AFROLWERK, VERSENDING, ENSOMEER):

BESKRYWING	WANNEER BENODIG
Die Ringskriba sal die funksie vervul. ✓	

6

6.4 ANDER:

Die ervaringsleer - opleiding span
sal ook betrek word.
Somersel - Oos.

6.5 BEGROTING EN DIE VERWAGTE SKEDULERING VAN UITBETALINGS

6.5.1 UITEENSETTING:

BEGROTINGSITEMS	BEDRAG
REISKOSTE	Elke gemeente
VERBLYFKOSTE	Elke gemeente
REKENAARUITGAWES	"
SKRYFBEHOEFTE	"
DRUKWERK	"
TELEFOON	"
POSGELD	"
VERVERSINGS	"
ANDER (SPESIFISEER ASSEBLIEF):	
Elke gemeente word deur Sinode gebag @	R3000-00
vir projekt	= R27000-00
VCSV - span vir al 9 Gemeentes saam.	R20 000-00.

+ Ervaringsleer (Somerset - Oos)

7

6.5.2 SKEDULE:

DATUM	BEDRAG
1 Maart 2009	R 27 000-00
1 April 2009	R 20 000-00

6.5.3 HOE EN AAN WIE MOET UITBETALINGS GEMAAK WORD?

Ring van Albanie.

7. ENIGE ANDER SAKE WAT OORWEEG MOET WORD:
