


DIE PROJEKPLAN IS 'N DOKUMENT WAAROP ALLE PROJEKVOORSTELLE  
INGEDIEN MOET WORD OM TE VERSEKER DAT HULLE, TER WILLE VAN EVALUARING,  
EENVORMIG IS. VERDER, OM TE VERSEKER DAT AL DIE TER SAKE  
INLIGTING OORWEEG WORD. DIT IS BEDOEL OM 'N PLAN VAN  
VOORNEMENDE OPTREDE TE WEES WAARIN AANGEDUI WORD WAT, HOE,  
WANNEER EN VIR WATTER DOEL DIE PROJEK VAN STAPEL GESTUUR WORD.

1. PROJEKNOMMER (SLEGS VIR KANTOORGEBRUIK):

4.6.

2. NAAM EN KONTAKBESONDERHEDE VAN PROJEKVOORSTELLER EN  
PROJEKLEIER:

	PROJEKVOORSTELLER	PROJEKLEIER
NAAM	Dr Hansie Senatze	Guise Hendrik van Zyl
POSADRES	Postbus 152 Crowsok 5800	do
E-POS	schutte@ngkoko.co.za	do
FAKSNOMMER	0278 - 8815177	do
TEL. WERK	0278 - 8815177	do
TEL. HUIS	0278 - 8815177	do
SEL.	0826592480	do


24/09/2008  
 (HANDTEKENING VAN PROJEKVOORSTELLER) (DATUM)

Ring van Crowsok  
 CROWSOK-LBB Sentrum  
 2009

### 3. BESKRYF DIE DOEL/BEDIENING VAN DIE PROJEEK:

Die Cradock-Leerders met Spesiale  
 Behoeftes - Sentrum (CRADOCK-LEER-  
 SENTRUM BIED ONDERWYS AAN  
 BEIDE FISIES-EN-INTELLEKTUEEL  
 GESTREMDE KINDERS  
 Die Ring wat gemaak word die  
 Projek - wat op 01-05-2008 -  
 begin is ondersteun.  
 Die 3 Cradock-gemeentes is reeds  
 betrokke (die posoneel + bestuur is  
 NG-keelmate) - ook by wyse van die  
 beskikbaarstelling van Vervoer (in bus) vir  
 die leerders + finansiële ondersteuning

4. BESKRYF DIE PERSONE, GEMEENTE, RING, INSTANSIE(S) WAT BY DIE PROJEK SAL BAAT EN HOE DIT HULLE SAL BEVOORDEEL INDIEN DIT NIE REEDS BY PUNT 3 GENOEM IS NIE:

Tans is daar 16-leersers (uit  
 al die gemeenskappe van Crossock  
 en Hofmeyr) in die skool.  
 Die personeel bestaan uit 1 onderwyser  
 (in NG-helmate) en twee skoolke hulpes.  
 Wat tans in opletting is  
 Die bestuurders bestaan uit helmate  
 van die 3 NG-gemeentes van  
 Crossock.  
 Daar is tans 'n waglys (veral  
 kinders uit die townships)  
 Maar van wie is tans aan skool.  
 Nou is die gekwalifiseerde onderwyser  
 nu aangekondig word in

**5. BESKRYF DIE STAPPE/FASES VAN DIE PROJEK EN DIE TYDSVERLOOP VAN ELK EN DERHALWE DIE BEGIN EN EINDE DAARVAN:**

STAPPE/FASES	TYDSVERLOOP
Hierdie is DV in permanente projek wat ook ons Ring se ondersteuning verskien	

**6. BESKRYF DIE HULPBRONNE WAT VIR DIE PROJEK BENODIG WORD:**

**6.1 PROJEKSPAN:**

NAME VAN LEDE	VAN WAAR (GEMEENTE, ANDER)
Cecile Modman	Cranock-Maedugemeente
Gussie Botha	Cranock-Bos
Freddie Modman	Cranock-Maedugemeente
Kinder (leerdes)	van Cranock-OEERS



## 6.4 ANDER:


## 6.5 BEGROTING EN DIE VERWAGTE SKEDULERING VAN UITBETALINGS

## 6.5.1 UITEENSETTING:

VERWAGTE UITGAWES (2009-2010)

BEGROTINGSITEMS	BEDRAG
REISKOSTE	
VERBLYFKOSTE	
REKENAARUITGAWES	
SKRYFBEHOEFTE	
DRUKWERK	
TELEFOON	
POSGELD	
VERVERSINGS	
ANDER (SPESIFISEER ASSEBLIEF):	
SACAMISSE (R12,000 per m) <sup>Perseel v 4</sup>	R 144-00
VERSKRIKRAAN GOEDKE	16-00
	<u>R 160-00</u>

## 6.5.2 SKEDULE:

DATUM	BEDRAG
Inkomste: (2009-2010)%	
Shooforie	R 64,000
Ringsprojek Crasock	9,000
Onderwys Dept (Goesw/Watus/mate)	
Donasies - Gemeentes	87,000
en lede new Crasock	<u>160,000</u>
Publiek	

NB!

31-03-2009

## 6.5.3 HOE EN AAN WIE MOET UITBETALINGS GEMAAK WORD?

Pen betoelouwen oorbetalings AAN:
Ring van Crasock
Dr Japie Taljaars (Colesberg)
31-03-2009 INDIEN MOONTLIK

## 7. ENIGE ANDER SAKKE WAT OORWEEG MOET WORD:

Die Sentrum bestaan uit 2 dele:
in Xhosa-sprekende Kent (tous 47 leerses)
en in Afrikaans Kent (tous 16 leerses)
Die Ring versag tous hulp vir die
Afrikaans-sprekende deel.