

**DIE PROJEKPLAN IS 'N DOKUMENT WAAROP ALLE PROJEKVOORSTELLE
INGEDIEN MOET WORD OM TE VERSEKER DAT HULLE, TER WILLE VAN EVALUARING,
EENVORMIG IS. VERDER, OM TE VERSEKER DAT AL DIE TER SAKE
INLIGTING OORWEEG WORD. DIT IS BEDOEL OM 'N PLAN VAN
VOORNEMENDE OPTREDE TE WEES WAARIN AANGEDUI WORD WAT, HOE,
WANNEER EN VIR WATTER DOEL DIE PROJEK VAN STAPEL GESTUUR WORD.**

1. PROJEKNOMMER (SLEGS VIR KANTOORGEBRUIK):

7.8

**2. NAAM EN KONTAKBESONDERHEDE VAN PROJEKVOORSTELLER EN
PROJEKLEIER:**

	PROJEKVOORSTELLER	PROJEKLEIER
NAAM	Deon Oelofse	Deon Oelofse
POSADRES	Posbus 264, Humansdorp, 6300	
E-POS	<u>skriba@ringvanhumansdorp.ng.</u> org.za	
FAKSNOMMER		
TEL. WERK		
TEL. HUIS	0422911355	
SEL.		

--	--

(HANDTEKENING VAN PROJEKVOORSTELLER) (DATUM)

3. BESKRYF DIE DOEL/BEDIENING VAN DIE PROJEEK:

DIE NG GEMEENTES HUMANSDORP EN GAMTOOSVALLEI-OOS HET BEIDE
DIE NOOD RAAK GESIEN OM 'N EFFEKTIEWE BARMHARTIGHEIDS-
BEDIENING TE VESTIG IN ONS GEMEENTES EN GEMEENSKAP. IN
VENNOOTSKAP MET DIE CMR HUMANSDORP WIL ONS DAN GRAAG
'N PROJEEK LOODS WAAR DAAR INDIËPTE NAVORSING GEDOEN WORD
RONDON DIE VRAAGSTUK VAN ARMMOEDE EN DIE OPLOSSING VAN DIE
PROBLEEM. TANS WORD BARMHARTIGHEID BAIE KEER GESIEN AS DIE
UITDEEL VAN KOSPAKKIES EN VERSORGING VAN MENSE IN NOOD. TOG
BESTAAN DAAR IN ONS GEMEENSKAPPE BAIE MIN OF GEEN HULP-
BRON OM EFFEKTIEWE BEDIENING DAAR TE STEL NIE. DIE GROOT REDE
VIR DIE KRISIS IS DAT DIE KERK BAIE KERE EERDER DIE SIMPTOOM AS
DIE PROBLEEM AANSPREEK. SO BYVOORBEELD IS DIE UITDAGINGS
WAT ARMMOEDE IN DIE 21STE EEU VIR ONS LAAT ANDERS AS DIE
VORIGE EEU. ONS KAN NIE VOORTGAAN DEUR BARMHARTIGHEIDS-
WERK TE DOEN SONDER ONTWIKKELINGSWERK EN ARMMOEDE TE
BEVEG SONDER DIE WAARHEID VAN DIE EVANGELIE .
ONS VOORLOPIGE NAVORSING WYS DAT DAAR 'N BEHOEFTE ONTSTAAN
NA DIE ONTWIKKELING VAN NUWE BARMHARTIGHEIDS-
PROGRAMME EN 'N NUWE BLIK OP DIE PROBLEEM VAN ARMMOEDE.
DIT IS ONS DOEL OM OOK KERS TE GAAN OPSTEEK BINNE ONS KERK-
FAMILIE PLAASLIK EN INDIEN MOONTLIK OOK IN DIE BUITELAND OM
TE SIEN WAT OP DIEVELD VAN BARMHARTIGHEID EN ONTWIKKELING
TANS PLAASVIND.
ONS AS PROJEEKSPAN SOU GRAAG DIE NAVORSING WIL VOORT SIT TOT
BATE VAN DIE KERK EN DIE CMR IN OOS-KAAPLAND.

5. BESKRYF DIE STAPPE/FASES VAN DIE PROJEK EN DIE TYDSVERLOOP VAN ELK EN DERHALWE DIE BEGIN EN EINDE DAARVAN:

STAPPE/FASES	TYDSVERLOOP
VOORLOPIGE NAVORSING	JUN 2008 – FEB 2009
FORMULERING VAN STRATEGIE	MRT 2009 – MEI 2009
IDENTIFISERING VAN STRATEGIESE VENNOTE	MEI 2009 – JUL 2009
ONDERSOEK NA NUWE PROJEKTE	AUG 2009 – OKT 2009
SAMESTELLING VAN NAVORSING	NOV 2009 – FEB 2010
IMPLIMENTERING	MRT 2010
PERSONEEL TOERUSTING	MRT 2010 -

6. BESKRYF DIE HULPBRONNE WAT VIR DIE PROJEK BENODIG WORD:

6.1 PROJEKSPAN:

NAME VAN LEDE	VAN WAAR (GEMEENTE, ANDER)
Deon Oelofse	NG Gemeente Humansdorp
Steven Sass	NG Gemeente Gamtoosvallei-Oos
Marese Oelofse	Humansdorp Hospitaal
Marleina van Taak	CMR Humansdorp
Marlein Bornman	CMR Humansdorp
Faf Gertenbach	NG Gemeente Humansdorp
Marquerite Rossouw	Ontwikkelingsbeampste - Humansdorp

6.4 ANDER:

6.5 BEGROTING EN DIE VERWAGTE SKEDULERING VAN UITBETALINGS**6.5.1 UITEENSETTING:**

BEGROTINGSITEMS	BEDRAG
REISKOSTE	R8000
VERBLYFKOSTE	R7000
REKENAARUITGAWES	
SKRYFBEHOEFTE	R500
DRUKWERK	
TELEFOON	R500
POSGELD	
VERVERSINGS	
ANDER (SPESIFISEER ASSEBLIEF):	

6.5.2 SKEDULE:

DATUM	BEDRAG
APR 2009	R8000
AUG 2009	R8000

6.5.3 HOE EN AAN WIE MOET UITBETALINGS GEMAAK WORD?

DIE RING VAN HUMANSDORP

7. ENIGE ANDER SAKE WAT OORWEEG MOET WORD:

DIE PROJEK WORD IN VERNOOTSKAP TUSSEN PLAASLIKE NG
GEMEENTES EN DIE CMR HUMANSDORP GEDOEN. ANDER VENNOTE IS
OOK GENADER SOOS DIE PLAASLIKE HOSPITAAL, 'N LANDELIKE ONT-
WIKKELINGSBEAMPTE EN UITEINDELIK OOK 'N UITNODIGING AAN
ANDER PLAASLIKE NGO-VENNOTE.