


# PROJEKPLAN RKDB OOS-LONDEN 2009

## 1. PROJEKNOMMER (SLEGS VIR KANTOORGEBRUIK):


8.2

## 2. NAAM EN KONTAKBESONDERHEDE VAN PROJEKVOORSTELLER EN PROJEKLEIER:

	PROJEKVOORSTELLER	PROJEKLEIER
NAAM	RKDB OOS-LONDEN	DS JH KLEYNHANS
POSADRES		GOLDSCHMIDTSTR 1 QUIGNEY OOS-LONDEN, 5201
E-POS		akleynhans@telkomsa.net
FAKSNOMMER		[043]722-2849
TEL. WERK		[043]722-2849
TEL. HUIS		[043]722-2849
SEL.		083-539-6325

	31 Augustus 2008
(HANDTEKENING VAN PROJEKVOORSTELLER)	(DATUM)

  
RINGSVOORSITTER

  
RINGSKRIBA  
5 Sept 2008  
DATUM

## 3. BESKRYF DIE DOEL/BEDIENING VAN DIE PROJEK:

- Die doel van die projek is om behoeftige gesinne wat in die omgewing van Oos-Londen en binne die grense vd NG Ring van Oos-Londen en die VGK gemeentes in die gebied val, te bemagtig deur hulle te help en te begelei met die vestiging van selfonderhoudende groente tuine. Die gebiede waar die tuine deur gesinne gevestig word is Mpumlane, Chalumna, Xhamenie, Mdantsane Zone 14,16, Ncera, Santa/Fort Grey.
  - Die Groentetuine sal voedsel aan gesinne voorsien waar broodwinners werkloos is of onvermoënd is [a.g.v. siekte of ongeskiktheid] om werk in die ope arbeidsmark te bekom;
  - Dit sal die dieet van HIV/VIGS pasiente aanvul;

3. Dit sal persone wat afhanklik is van staatspensioene en in 'n oorlewingsstryd is, help om te oorleef;
  4. Dit sal help om 'n bron van inkomste en voedsel te wees aan gesinne in nood.
  5. Dit sal ook persone bemagtig in vaardighede om 'n volhoubare groente tuin te bedryf.
- Die doel van die projek is tweedens om 'n infrastruktuur vir 'n Kwekery van Groente plantjies daar te stel om die volhoubaarheid van die projek te verseker.
    1. Dit sal verseker dat die projek voortgesit kan word met minder finansies van die Sinode.
    2. Dit sal addisionele werkseleenthede vir persone in nood meebring;
    3. Dit sal die koste van die aankoop van plantjies heelwat verminder. Tans word bv. 1000 Raap-plantjies aangekoop vir R115 en met 'n eie kwekery sal hierdie koste ongeveer R35 vir 1000 Raap-plantjies beloop.
4. **BESKRYF DIE PERSONE, GEMEENTE, RING, INSTANSIE[S] WAT BY DIE PROJEK SAL BAAT EN HOE DIT HULLE SAL BEVOORDEEL INDIEN DIT NIE REEDS BY PUNT 3 GENOEM IS NIE:**  
Punt reeds by 3 beantwoord.
5. **BESKRYF DIE STAPPE/FASES VAN DIE PROJEK EN DIE TYDSVERLOOP VAN ELK EN DERHALWE DIE BEGIN EN EINDE DAARVAN:**

STAPPE/FASES	TYDSVERLOOP
1. Groentetuine: a. Gesinne word identifiseer binne die betrokke gebiede deur die Veldwerkers. Verskeie gemeentes van die VGK is betrokke by hierdie proses. b. Ontleding en voorbereiding van die grond word gedoen om 'n goeie oes te verseker. Mnr. Pieter de Kock is die Koördineerder wat met sy kundigheid hierdie proses fasiliteer. c. Opleiding word aan die deelnemers vd projek gegee vir die praktiese implimentering vd tuine. Ondersteuning en toesig vind plaas deur die veldwerkers. d. Veldwerkers ondersteun deur toediening van pesdoders en ander raad. Deelnemers word aangemoedig om hulle groente op markte te verkoop.	2de kwartaal van 2009    2de kwartaal van 2009    3de kwartaal van 2009

e. Net een oes se plantjies word gratis uit projek fondse geskenk. Deelnemers word dan vaardighede geleer om R15 te spaar waarmee hulle vir 'n 2de oes self plantjies kan aankoop om die volhoubaarheid van hulle tuintjies te verseker.	3e kwartaal van 2009  4e kwartaal van 2009 en 1ste kwartaal van 2010
--	---

## 6. BESKRYF DIE HULPBRONNE WAT VIR DIE PROJEK BENODIG WORD:

### 6.1 PROJEKSPAN:

NAME VAN LEDE	VAN WAAR [GEMEENTE, ANDER]
Dr WL Steenkamp	Voorsitter RKDB [NG Gemeente Buffelsrivier] Tree af Augustus 2008
Ds JH Kleynhans	Ondervoorsitter RKDB [NG Gemeente De Brug]
Mnr Pieter de Kock	Lid RKDB [NG Lidmaat Buffelsrivier]
Mnr P Bottoman	Lid RKDB [VGK Ouderling Mdantsane gemeente]
Mnr FW Mandile	Lid RKDB [VGK Ouderling Mdantsane gemeente]
Mnr Sindile	Lid VGK Monti
Mej Jola	Lid VGK Mbongeni
Mnr Stungu	Lid VGK Mdantsane

### 6.2 BEGROTING EN DIE VERWAGTE SKEDULERING VAN UITBETALINGS

#### 6.2.1 UITEENSETTING:

BEGROTINGSITEMS	BEDRAG
Kweekhuis-begroting	R12000
Aansporing: Veldwerkers [7 Veldwerkers @ R200 p.m. vir 8 maande] [2 Kweekhuis werkers @ R400 p.m. vir 8 maande]	R11,200  R6400
Konsultasie fooie @ R850 p.m. vir 8 maande	R6800
CMR Vervoerkostes	R1500
Saad aankope en Kunsmis	R1100
Eskalasie koste van 6%	R2340
<b>TOTAAL:</b>	<b>R41,340.00</b>

6.2.2

BEGROTING VIR KWEEKHUIS	BEDRAG
Skadu Lap 3m wyd @ 30% vir dak @ R31.95 p.m. x 28m	R894
Skadu Lap 3m wyd @ 50% vir kante @ R54.72 p.m. x 40m	R2189
TANA Palle 3.6m [100-125mm] 14 X R99.00 elk	R1386
TANA Palle 3.6m [75-100mm] 6 X R71.95 elk	R431
Draad Hi-Strain [2.24mm]	R790
Draad spaner 18 x R4.95	R90
Saad Mandjies van Sagex @ R15 elke x 280	R4200
Arbeid [2 Werkers @ R70 p.d. = R140 x 10 dae]	R1400
Water tenk 2 x 200l plastiek	R300
Plastiese Pype vir besproeing	R320
<b>TOTAAL:</b>	<b>R12,000.00</b>

6.2.3 SKEDULE:

DATUM	BEDRAG
1 MAART 2009	R41,340=00

6.3 HOE EN AAN WIE MOET UITBETALINGS GEMAAK WORD?

Deponeer gelde in die volgende rekening: RING VAN OOS-LONDEN TJEKREKENINGNR.0700700534 ABSA-BANK OOS-LONDEN
Vir aandag: RINGSKRIBA DS JH KLEYNHANS

7. ENIGE ANDER SAKE WAT OORWEEG MOET WORD:

Hierdie Ringsprojek is goedgekeur op 'n Ringsitting van die Ring van Oos-Londen gehou op 17 Augustus 2008 te NG Buffelsrivier.

  
 \_\_\_\_\_  
 DS AP Coetzee [VOORSITTER RINGSKOMMISSIE]

Datum \_\_\_\_\_