

## NG Kerk in Oos-Kaapland

### RINGSPROJEK-AANSOEKVORM

- Aansoeke om Ringsprojekte word, ter wille van billike evaluering, eenvormig op hierdie vorm ingedien.
- Die vorm help ringe, projekvoorstellers en projekteleiers al die ter sake inligting te verskaf.
- Die Ringsprojekplan is 'n dokument van voornemende optrede waarin aangedui word wat, hoe, wanneer, vir watter doel en met watter bronne, die projek van stapel gestuur word.
- Die Handleiding vir Ringsprojekte moet vooraf deurgelees word. Dit is op ons webblad beskikbaar by [www.ngkok.co.za/ring/ro-handleiding.pdf](http://www.ngkok.co.za/ring/ro-handleiding.pdf)
- Die projekaansoek moet behoorlik onderteken word. Faks of pos die getekende voorblad wanneer die projek per e-pos ingedien word.
- **SLUITINGSDATUM:** Jaarliks op 30 September.

#### 1. PROJEKNOMMER (Slegs vir kantoorgebruik)

03 / 05

#### 2. BESONDERHEDE van PROJEK


Naam van Ring: Burgersdorp

(2011-2012)

Titel van Projek: Kingfisher Mobiliseringsbediening


#### 3. BESONDERHEDE van PROJEKLEIER

|                  | Projekteleier                |
|------------------|------------------------------|
| <b>Naam:</b>     | Ds Frikkie Greeff            |
| <b>Posadres:</b> | Posbus 15, Burgersdorp. 9744 |
| <b>E-pos:</b>    | fjgreeff@vodamail.co.za      |
| <b>Faks:</b>     | 051-6531743                  |
| <b>Tel. (k):</b> | 051-6531743                  |
| <b>Tel (h):</b>  | 051-6530108                  |
| <b>Selfoon:</b>  | 0828744087                   |

|                                                                                                                       |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <br>Handtekening Projekvoorsteller | 07 / 10 / 2010<br>Datum |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|

#### 4. PROJEK GOEDGEKEUR DEUR DIE RING

Hiermee bevestig ondergetekende (naam) CHRISTO DU PLESSIS, in my hoedanigheid as voorsitter / skriba van die Ring van Burgersdorp, dat hierdie projek op **6 September 2010** deur die Ring / Ringskryfmasse goedgekeur is.

|                                                                                                                         |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <br>Handtekening Voorsitter / Skriba | 9 Oktober 2010<br>Datum |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|

**5. Beskryf die DOEL / BEDIENING van die projek volledig:**

*Tik binne die blokkie en wees volledig asb. Die blokkie sal outomaties "rek" om voldoende spasie te verskaf.*

Leraars en gemeentelidmers word as fasiliteerders opgelei om as dissipelmakers van die Here 'n Koninkrykswisie, Koninkrykswaardes en Koninkryksleefstyl te openbaar. Die uiteindelige doel is 'n gestuurde gemeente waarin elke lidmaat bewus is van sy / haar roeping om 'n positiewe verskil in hierdie wêreld te maak.

**6. Beskryf die PERSONE, GEMEENTE, RING, TEIKENGROEP, INSTANSIE(S) wat by die projek sal baat en hoe dit hulle sal bevoordeel (indien nie reeds by pt 4 genoem nie)**

*Tik binne die blokkie en wees volledig asb. Die blokkie sal outomaties "rek" om voldoende spasie te verskaf.*

Leraars en gemeentelidmers van die NG Ringe van Burgersdorp en Dordrecht, asook ander Christelike Kerke in die omgewing en die Oos-Kaap, sal geleentheid kry om as fasiliteerders toegerus te word. Die basiese program (Koninkrykswisie, Koninkrykswaardes en Koninkryksleefstyl), asook ander praktykgeoriënteerde programme van Kingfisher Mobilisering Sentrum kan deur hierdie fasiliteerders in hulle gemeentes geïmplementeer word. Sodoende kan lidmate 'n positiewe verskil op verskillende terreine van die samelewing in hulle omgewing maak.

**7. Beskryf die STAPPE / FASES van die projek en die tydsverloop van elk**

| Stappe / Fases                                                                                                                       | Tydsverloop                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Bywoning van Kingfisher Mobilisering Sentrum se Streekleiers Konferensie in Kaapstad vir die Verteenwoordiger van die Noord-Oos Kaap | 3 dae                                  |
| Kingfisher Mobiliseringsopleiding vir leraars en gemeentelidmers te Burgersdorp                                                      | 3 dae (Maandag 11:00 – Woensdag 13:00) |
|                                                                                                                                      |                                        |
|                                                                                                                                      |                                        |
|                                                                                                                                      |                                        |

**8. Beskryf die HULPBRONNE wat vir die projek benodig word****8.1 Projekspan**

| Name van Lede         | Van waar (gemeente, ander)        |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Ds Frikkie Greeff     | NGK, Burgersdorp                  |
| Ds Johan van Niekerk  | NGK, Somerset-Wes                 |
| Mnr Theunis Scheepers | Kingfisher Hoofkantoor, Bellville |
|                       |                                   |
|                       |                                   |

**8.2 Toerusting**

| Beskrywing van toerusting                                         | Hoeveelheid |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| Gebruik die infrastruktuur en toerusting van die NGK, Burgersdorp |             |
|                                                                   |             |
|                                                                   |             |
|                                                                   |             |
|                                                                   |             |

### 8.3 Ander

Tik binne die blokkie en wees volledig asb. Die blokkie sal outomaties "rek" om voldoende spasie te verskaf.

### 8.4 BEGROTING

#### 8.4.1 INKOMSTE uit ander bronne

Besik die Ring / Gemeente / Projek oor ANDER BRONNE VAN INKOMSTE (bv uit ringsfondse, bydraes van gemeentes, ens.)? Beskryf asb:

| Bron                                                      | Bedrag |
|-----------------------------------------------------------|--------|
| Kursusgangers betaal R100 vir Opleidings Handboek         |        |
| Kerkraad van elke gemeente betaal vervoerkoste van leiers |        |
|                                                           |        |
|                                                           |        |
| <b>TOTAAL:</b>                                            |        |

#### 8.4.2 UITGAWES

Sit die uitgawes verbonde aan die projek uiteen:

| Begrotingsitem                                                                                                                       | Bedrag         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| • Reiskoste:<br>Verteenwoordiger van Noord-Oos Kaap vanaf Burgersdorp na Kaapstad vir Streekleiers Konferensie (1900 km @ R2 per km) | R 3800         |
| Projekspan vanaf Kaapstad na Burgersdorp vir Opleiding van leraars en gemeenteleraars (1900 km @ R2 per km)                          | R 3800         |
| • Verblyfkoste:<br>Opleiding van 15 persone @ R320 per nag x 2 nagte                                                                 | R 9600         |
| • Rekenaaruitgawes                                                                                                                   |                |
| • Skryfbehoeftes                                                                                                                     |                |
| • Drukwerk                                                                                                                           |                |
| • Telefoon                                                                                                                           |                |
| • Posgeld                                                                                                                            |                |
| • Verversings / Etes: 15 persone @ R100 per dag x 3 dae                                                                              | R 4500         |
| • ANDER (spesifiseer asb):<br>7 Opleidings Handboeke @ R100 vir persone wat dit nie kan bekostig nie                                 | R 700          |
|                                                                                                                                      |                |
| <b>TOTAAL:</b>                                                                                                                       | <b>R 22400</b> |

#### 8.4.3 BEDRAG waarvoor aansoek gedoen word

|                                                        |         |
|--------------------------------------------------------|---------|
| Totale koste van die projek (pt 8.4.2 hierbo):         | R 22400 |
| MIN Bedrag beskikbaar uit ander bronne (8.4.1 hierbo): |         |

|                                                    |         |
|----------------------------------------------------|---------|
| <b>TOTALE BEDRAG</b> waarvoor aansoek gedoen word: | R 22400 |
|----------------------------------------------------|---------|

**8.4.4 SKEDULE van uitbetalings:**

| <b>Datum</b>     | <b>Bedrag</b> |
|------------------|---------------|
| 1 September 2011 | R 22400       |
|                  |               |
|                  |               |

**8.5.5 HOE en AAN WIE moet die uitbetalings gemaak word?**

*Tik binne die blokkie en wees volledig asb. Die blokkie sal outomaties "rek" om voldoende spasie te verskaf.*

Ringsfonds, Ring van Burgersdorp  
 ABSA, Aliwal-Noord 334120  
 Tjekrek. Nr. 1750147026

**9. ANDER SAKE wat oorweeg moet word:**

*Tik binne die blokkie en wees volledig asb. Die blokkie sal outomaties "rek" om voldoende spasie te verskaf.*

Die Ring van Burgersdorp het die Kingfisher Mobiliseringsbediening as 'n Ringsprojek, aangesien die opleiding van fasiliteerders uit die Oos-Kaap Streek in Burgersdorp aangebied word.

Die Verteenwoordiger van Kingfisher Mobilisering Sentrum in die Noord-Oos Kaap moet jaarliks vir 'n opleidingsbyeenkoms in Kaapstad gaan.

Tans word ook gebruik gemaak van opleiers van Kaapstad vir die opleidingsgeleentheid in Burgersdorp.

Hierdie opleiding is geakkrediteer, sodat leraars VBO-krediete (30 vir 3-dag) kan verwerf.

**Nota:**

Hierdie vorm is ontwerp om per rekenaar ingevul te word. Vind dit by - [www.ngkok.co.za/ring/rp-rekenaar.doc](http://www.ngkok.co.za/ring/rp-rekenaar.doc)  
 Die vorm vir persone wat dit per hand wil voltooi is beskikbaar by - [www.ngkok.co.za/ring/rp-hand.pdf](http://www.ngkok.co.za/ring/rp-hand.pdf)