

**DIE PROJEKPLAN IS 'N DOKUMENT WAAROP ALLE PROJEKVOORSTELLE  
INGEDIEN MOET WORD OM TE VERSEKER DAT HULLE, TER WILLE VAN EVALUARING,  
EENVORMIG IS. VERDER, OM TE VERSEKER DAT AL DIE TER SAKE  
INLIGTING OORWEEG WORD. DIT IS BEDOEL OM 'N PLAN VAN  
VOORNEMENDE OPTREDE TE WEES WAARIN AANGEDUI WORD WAT, HOE,  
WANNEER EN VIR WATTER DOEL DIE PROJEK VAN STAPEL GESTUUR WORD.**

# **1. PROJEKNOMMER (SLEGS VIR KANTOORGEBRUIK):**

**0409 – Gesamentlike Vergadering met VGK**

**CRADOCK RING (2011 – 2012)**

## **2. NAAM EN KONTAKBESONDERHEDE VAN PROJEKVOORSTELLER EN PROJEKLEIER:**

|                   | <b>PROJEKVOORSTELLER</b>                             | <b>PROJEKLEIER</b>                                                       |
|-------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>NAAM</b>       | <b>RING VAN CRADOCK<br/>Ringsvergadering met VGK</b> | <b>Ds Johan Botes</b>                                                    |
| <b>POSADRES</b>   |                                                      | <b>Posbus 66, NOUPOORT 5950</b>                                          |
| <b>E-POS</b>      |                                                      | <a href="mailto:noupoort@cybertrade.co.za">noupoort@cybertrade.co.za</a> |
| <b>FAKSNOMMER</b> |                                                      |                                                                          |
| <b>TEL. WERK</b>  |                                                      |                                                                          |
| <b>TEL. HUIS</b>  |                                                      | <b>049-8431039</b>                                                       |
| <b>SEL.</b>       |                                                      | <b>084 245 0313</b>                                                      |

**(GETEKEN) J BOTES**

**11.10.2010**

**(HANDTEKENING VAN PROJEKVOORSTELLER) (DATUM)**

### 3. BESKRYF DIE DOEL/BEDIENING VAN DIE PROJEK:

|                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gesamentlike Ringsvergadering met VGK-gemeentes</b>                                              |
| <b>Die 8 gemeentes van die Ring van Cradock het vanjaar, soos verlede jaar, met die 7 gemeentes</b> |
| <b>van die VGK binne die ringsgrense van die Ring van Cradock vergader</b>                          |
| <b>Dit was 'n uiters geslaagde en geseënde byeenkoms, en na afloop daarvan is daar</b>              |
| <b>eenparig die oortuiging uitgespreek om in 2011 weer so te doen</b>                               |
| <b>Tydens hierdie byeenkoms word die onderlinge verhoudinge versterk, en word</b>                   |
| <b>ook saam gefokus op die nood in die onderskeie gemeenskappe.</b>                                 |
| <b>Hierdie byeenkoms behoort te lei tot beter samewerking in die verligting van</b>                 |
| <b>daardie nood</b>                                                                                 |
| <b>Ook word die sinodale droom van 'n groter eenheid tussen die kerke in die</b>                    |
| <b>Familie van NG Kerke hierdeur gedien</b>                                                         |

### 4. BESKRYF DIE PERSONE, GEMEENTE, RING, INSTANSIE(S) WAT BY DIE PROJEK SAL BAAT EN HOE DIT HULLE SAL BEVOORDEEL INDIEN DIT NIE REEDS BY PUNT 3 GENOEM IS NIE:

|                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Die betrokke gemeentes van die NG Kerk en VG Kerk</b>                      |
| <b>Uiteindelik ook die gemeenskappe wat deur hierdie 15 kerke bedien word</b> |
|                                                                               |

### 5. BESKRYF DIE STAPPE/FASES VAN DIE PROJEK EN DIE TYDSVERLOOP VAN ELK EN DERHALWE DIE BEGIN EN EINDE DAARVAN:

| <b>STAPPE/FASES</b>                | <b>TYDSVERLOOP</b>    |
|------------------------------------|-----------------------|
| <b>Beplanning</b>                  | <b>Mei – Aug 2011</b> |
| <b>Teikendatum van byeenkoms :</b> | <b>Sept 2011</b>      |
|                                    |                       |

## 6. BESKRYF DIE HULPBRONNE WAT VIR DIE PROJEK BENODIG WORD:

### 6.1 PROJEKSPAN:

| NAME VAN LEDE                 | VAN WAAR (GEMEENTE, ANDER) |
|-------------------------------|----------------------------|
| Ds J Botes                    | Noupoort-gemeente          |
| Ringskommissie Ring Cradock : |                            |
| Ds RJ du Plooy                | Middelburg-Karoo           |
| Ds EG Schutte                 | Cradock-Oos                |
| Ds JN Taljaard                | Colesberg                  |
| Ds JT van Rooyen              | Cradock                    |
|                               |                            |

### 6.2 TOERUSTING:

| BESKRYWING VAN TOERUSTING                             | HOVEELHEID |
|-------------------------------------------------------|------------|
| Die fondse sal aangewend word as reiskostesubsidie en |            |
| verversings vir die VGK-lede                          |            |
|                                                       |            |

### 6.3 ADMINISTRATIEWE INFRASTRUKTUUR (BYVOORBEELD: HULP MET TIKWERK, INTERNET, AFROLWERK, VERSENDING, ENSOMEER):

| BESKRYWING                            | WANNEER BENODIG |
|---------------------------------------|-----------------|
| Ds Botes sal in samewerking met die   |                 |
| Ringskriba die administrasie behartig |                 |
|                                       |                 |

**6.4 ANDER:**

|  |
|--|
|  |
|  |

**6.5 BEGROTING EN DIE VERWAGTE SKEDULERING VAN UITBETALINGS****6.5.1 UITEENSETTING:**

| <b>BEGROTINGSITEMS</b>                | <b>BEDRAG</b> |
|---------------------------------------|---------------|
| <b>REISKOSTE</b>                      | <b>R 4500</b> |
| <b>VERBLYFKOSTE</b>                   |               |
| <b>REKENAARUITGAWES</b>               |               |
| <b>SKRYFBEHOEFTE</b>                  |               |
| <b>DRUKWERK</b>                       |               |
| <b>TELEFOON</b>                       |               |
| <b>POSGELD</b>                        |               |
| <b>VERVERSINGS</b>                    | <b>R 500</b>  |
| <b>ANDER (SPESIFISEER ASSEBLIEF):</b> |               |
| <b>TOTAAL:</b>                        | <b>R 5000</b> |
|                                       |               |
|                                       |               |

**6.5.2 SKEDULE:**

| <b>DATUM</b>      | <b>BEDRAG</b> |
|-------------------|---------------|
| <b>15.08.2011</b> | <b>R 2000</b> |
|                   |               |
|                   |               |

### 6.5.3 HOE EN AAN WIE MOET UITBETALINGS GEMAAK WORD?

|                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Elektroniese oorplasing in die Ringsfonds Ring van Cradock</b> |
| <b>[Ringskriba : Ds Japie Taljaard – Colesberg-gemeente]</b>      |
|                                                                   |
|                                                                   |
|                                                                   |

### 7. ENIGE ANDER SAKE WAT OORWEEG MOET WORD:

|                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Die Ring dra uit eie fondse 'n verdere R 3,000 tot die projek by</b> |
|                                                                         |
|                                                                         |
|                                                                         |
|                                                                         |
|                                                                         |
|                                                                         |