

DIE PROJEKPLAN IS 'N DOKUMENT WAAROP ALLE PROJEKVOORSTELLE
INGEDIEN MOET WORD OM TE VERSEKER DAT HULLE, TER WILLE VAN EVALUERING,
EENVORMIG IS. VERDER, OM TE VERSEKER DAT AL DIE TER SAKE
INLIGTING OORWEEG WORD. DIT IS BEDOEL OM 'N PLAN VAN
VOORNEMENDE OPTREDE TE WEES WAARIN AANGEDUI WORD WAT, HOE,
WANNEER EN VIR WATTER DOEL DIE PROJEK VAN STAPEL GESTUUR WORD.

INGEDIEN MOET WORD OM TE VERSEKER DAT HULLE, TER WILLE VAN EVALUERING,


1. PROJEKNOMMER (SLEGS VIR KANTOORGEBRUIK):

10/02 Jeugbediening

RING P.E.-WES

**2. NAAM EN KONTAKBESONDERHEDE VAN PROJEKVOORSTELLER EN
PROJEKLEIER:**

	PROJEKVOORSTELLER	PROJEKLEIER
NAAM	Deon van Staden	Deon van Staden
POSADRES	Posbus 10089, Linton Grange, PE	
E-POS	states@telkomsa.net	
FAKSNOMMER	041 3601496	
TEL. WERK	041 3601496	
TEL. HUIS	041 3601496	
SEL.	0823458401	

	13/09/2010
(HANDTEKENING VAN PROJEKVOORSTELLER)	(DATUM)

4

3. BESKRYF DIE DOEL/BEDIENING VAN DIE PROJEK:

JEUGBEDIENING
Jeugkamp en uitreik deur jongmense van die Ring.
Met die jeugkamp word jongmense toegerus om 'n verskil in hulle skole en omgewing te gaan maak en dan word hulle gemobiliseer dmv uitreike om die evangelie van Jesus aan mense oor te gaan dra. Een kwartaal in stad, een kwartaal in Motherwell, een kwartaal in skole.
Daar is regtig nog jongmense wat lief is vir Jesus en wil meewerk om 'n verskil in die samelewing te maak. Op vorige kampe het ons al dikwels gesien hoe opgewonde en kreatief jongmense oor die Bybel praat en hoedat hulle met voorstelle vorendag kom wat selfs sommige volwasse lidmate se entoesiasme vir God en Sy kerk oortref.
Ons sou graag 'n verdere rol wil speel in die geestelike bemagtiging van jongmense in 'n tyd soos hierdie!

4. BESKRYF DIE PERSONE, GEMEENTE, RING, INSTANSIE(S) WAT BY DIE PROJEK SAL BAAT EN HOE DIT HULLE SAL BEVOORDEEL INDIEN DIT NIE REEDS BY PUNT 3 GENOEM IS NIE:

PERSONE: Jongmense van PE
GEMEENTES: 8 ringsgemeentes van PE Wes ring plus alle gemeentes van ander ringe in Port Elizabeth

5. BESKRYF DIE STAPPE/FASES VAN DIE PROJEK EN DIE TYDSVERLOOP VAN ELK EN DERHALWE DIE BEGIN EN EINDE DAARVAN:

STAPPE/FASES	TYDSVERLOOP
Eerste kwartaal - Kamp	Naweek
Tweede kwartaal – eerste uitreik	Dag
Derde kwartaal – tweede uitrek	Dag
Vierde kwartaal – derde uitreik	Dag

6. BESKRYF DIE HULPBRONNE WAT VIR DIE PROJEK BENODIG WORD:

6.1 PROJEKSPAN:

NAME VAN LEDE	VAN WAAR (GEMEENTE, ANDER)
Deon van Staden	Sonheuwels
Johan Chamberlain	Sonheuwels
Geïdentifiseerde jongmense	Ringsgemeentes
Skoolhoofde	PE Skole
Gemeenskapleiers	Motherwell
Gemeenskapleiers	PE omgewing

6.2 TOERUSTING:

BESKRYWING VAN TOERUSTING	HOEEVEELHEID
Kampterrein	1
Busvervoer	3
Vorrade vervoer	Verskeie
Dataprojektor	1
Inligting tov kampprogramme	Verskeie
Ervaringsleertoerusting	Verskeie

6.3 ADMINISTRATIEWE INFRASTRUKTUUR (BYVOORBEELD: HULP MET TIKWERK, INTERNET, AFROLWERK, VERSENDING, ENSOMEER):

BESKRYWING	WANNEER BENODIG
Tikwerk van reklamestukke	Deurlopend
Uitstuur van kennisgewings	Deurlopend
Afrolwerk	Deurlopend
Vorbereiding van kampprogram	
Aflaai van plakkate	Deurlopend
Bemarking in gemeentes	Deurlopend

6.5 BEGROTING EN DIE VERWAGTE SKEDULERING VAN UITBETALINGS

6.5.1 UITEENSETTING:

BEGROTINGSITEMS	BEDRAG
REISKOSTE	R 1000-00 (Busvervoer ing.)
VERBLYFKOSTE + ETES	R 4500-00
REKENAARUITGAWES	R 300-00
DRUKWERK	R 400-00
TELEFOON	R 300-00
VERVERSINGS	R 1000-00
ANDER (SPESIFISEER ASSEBLIEF):	
Toerusting en material vir kampe	R 500-00
TOTAAL:	R 8000-00

6.5.2 SKEDULE:

DATUM	BEDRAG
1 Maart 2011	R 8000-00

6.5.3 HOE EN AAN WIE MOET UITBETALINGS GEMAAK WORD?

Bankrekening van Ring van PE Wes (Skriba: Manie Crouse)

ABSA NEWTON PARK

REK: 1400-610084