

NG Kerk in Oos-Kaapland

RINGSPROJEK-AANSOIEKVORM

- Aansoeke om Ringsprojekte word, ter wille van billike evaluering, eenvormig op hierdie vorm ingedien.
- Die vorm help ringe, projekvoorstellers en projekteiers al die ter sake inligting te verskaf.
- Die Ringsprojekplan is 'n dokument van voornemende optrede waarin aangedui word wat, hoe, wanneer, vir watter doel en met watter bronne, die projek van stapel gestuur word.
- Die Handleiding vir Ringsprojekte moet vooraf deurgelees word. Dit is op ons webblad beskikbaar by www.ngkok.co.za/ring/rp-handleiding.pdf
- Die projekaansoek moet behoorlik onderteken word. Faks of pos die getekende voorblad wanneer die projek per e-pos ingedien word.
- **SLUITINGSDATUM:** Jaarliks op 30 September.

1. PROJEKNOMMER (Slegs vir kantoorgebruik)

12.05

2. BESONDERHEDE van PROJEK

Naam van Ring: SONDAGS RIVIERTitel van Projek: AVONTUUR WEEK

3. BESONDERHEDE van PROJEKLEIER

	Projekteier
Naam:	Kriska Bence
Posadres:	Posbus 53 Despatch
E-pos:	eendrag@telkom.net
Faks:	041 933 1415
Tel. (k):	041 933 1415
Tel (h):	
Selfoon:	07 222 54005

Handtekening Projekvoorsteller

30-9-2013
Datum

4. PROJEK GOEDGEKEUR DEUR DIE RING

Hiermee bevestig ondergetekende (naam) ATHGötter, in my
hoedanigheid as voorsitter / skriba van die Ring van Sondagsrivier, dat hierdie projek
op 30/9/2013 deur die Ring / Ringskommissie goedgekeur is.

Handtekening Voorsitter / Skriba

30/9/2013.
Datum

5. Beskryf die DOEL / BEDIENING van die projek volledig:

Gedurende Junie elke jaar word daar by Loerazwe NGK 'n avontuurweek vir laerskoolkinders gelou. Van die gemeentes op die dorp is alreeds daarby betrokke en die behoefte het ontstaan om dit plaaslik aan te bied.

6. Beskryf die PERSONE, GEMEENTE, RING, TEIKENGROEP, INSTANSIE(S) wat by die projek sal baat en hoe dit hulle sal bevoordeel (indien nie reeds by pt 4 genoem nie)

Die teikengroep is al die laerskoolkinders van die dorp, sowel as al die gemeentes en gemeenskap van Despatch.

7. Beskryf die STAPPE / FASES van die projek en die tydsverloop van elk

Stappe / Fases	Tydsverloop
Voorbereiding	± 4 maande
Avontuurweek	9 dae

8. Beskryf die HULPBRONNE wat vir die projek nodig word

8.1 Projekspan

Name van Lede	Van waar (gemeente, ander)
Krysta	Eendrag
Adri	AGS
Lynette	Botlasrus
Ben	Suid
Werner	Retief
Adri	Noord

8.2 Toerusting

Beskrywing van toerusting	Hoeveelheid
Dekor	Verf, Hout ens
Voedsel	3 etes vir ±100 kinders
Boeke	Vir leiers
Materiaal	

8.3 Ander

Koste vir die projekteier Alta de Lange

8.4 BEGROTING

8.4.1 INKOMSTE uit ander bronne

Beskik die Ring / Gemeente / Projek oor ANDER BRONNE VAN INKOMSTE (bv uit ringsfondse, bydraes van gemeentes, ens.)? Beskryf asb:

Bron	Bedrag
Gemeentes	R ¹ 7000.00
TOTAAL:	R 7000.00

8.4.2 UITGAWES

Sit die uitgawes verbonde aan die projek uiteen:

Begrotingsitem	Bedrag
• Reiskoste	R 2000.00
• Verblyfkoste	R 500.00
• Rekenaaruitgawes	
• Skryfbehoeftes	R 2000.00
• Drukwerk	R 500.00
• Telefoon	Gemeentes
• Posgeld	Gemeentes
• Verversings (Ete)	R 10000.00
• ANDER (spesifiseer asb): Leier	R 3000.00
Dekor	R 8000.00
TOTAAL:	R 26000.00

8.4.3 BEDRAG waarvoor aansoek gedoen word:

Totale koste van die projek (pt 7.5.2 hierbo):	R26000.00
MIN Bedrag beskikbaar uit ander bronne (7.5.1 hierbo):	6000.00
TOTALE BEDRAG waarvoor aansoek gedoen word:	R 20000.00

8.4.4 SKEDULE van uitbetalings:

Datum	Bedrag
April / Mei	R15000.00
Augustus / September	R 5000.00

9. ANDER SAKE wat oorweeg moet word:

Nota:

Hierdie vorm is ontwerp om **per hand** ingevul te word. Vind dit by
 Die weergawe wat ontwerp is om **per rekenaar** ingevul te word, is by

- www.ngkok.co.za/ring/rp-hand.pdf
 - www.ngkok.co.za/ring/rp-rekenaar.doc