

NG Kerk in Oos-Kaapland

RINGSPROJEK-AANSOEKVORM

- Aansoeke om Ringsprojekte word, ter wille van billike evaluering, eenvormig op hierdie vorm ingedien.
- Die vorm help ringe, projekvoorstellers en projekteleiers al die ter sake inligting te verskaf.
- Die Ringsprojekplan is 'n dokument van voornemende optrede waarin aangedui word wat, hoe, wanneer, vir watter doel en met watter bronne, die projek van stapel gestuur word.
- Die Handleiding vir Ringsprojekte moet vooraf deurgelees word. Dit is op ons webblad beskikbaar by www.ngkok.co.za/ring/rp-handleiding.pdf
- Die projekaansoek moet behoorlik onderteken word. Faks of pos die getekende voorblad wanneer die projek per e-pos ingedien word.
- **SLUITINGSDATUM:** Jaarliks op 30 September.

1. PROJEKNOMMER (Slegs vir kantoorgebruik)

4.4

2. BESONDERHEDE van PROJEK

Naam van Ring: Cradock

Titel van Projek: Predikante Retraite


3. BESONDERHEDE van PROJEKLEIER

	Projekleier
Naam:	Corné Slabbert
Posadres:	Posbus 14 Cradock
E-pos:	chslabbert@telkomsa.net
Faks:	048 8811197
Tel. (k):	048 8811197
Tel (h):	048 881 4690
Selfoon:	0723266414

	28/09/2020
Handtekening Projekvoorsteller	Datum

4. PROJEK GOEDGEKEUR DEUR DIE RING

Hiermee bevestig ondergetekende (naam) Corné Slabbert, in my hoedanigheid as Projekleier van die Predikante retraite van die Ring van Cradock, dat hierdie projek op 2 September 2020 deur die Ring / Ringskommissie goedgekeur is.

	28/09/2020
Handtekening Voorsitter / Skriba	Datum

5. Beskryf die DOEL / BEDIENING van die projek volledig:

Tik binne die blokkie en wees volledig asb. Die blokkie sal outomaties "rek" om voldoende spasie te verskaf.

Plattelandse predikante is gewoonlik eenmansgemeente met hoë werksladings en groot afstande tussen gemeentes wat dit moeilik maak om gereelde en ook kwaitet kontak-byeenkomste te reel. Daar bestaan 'n baie diep behoefte om meer in diepte met mede kollegas uit die platteland te skakel. Stil raak, rus, selfversorging en die deurgesels van gemeenskaplike uitdagings vorm die hartklop van ons retraite geleenthede. Die realiteit is as ons nie doelbewus 'n Retraite reel nie die plattelandse predikante byna nooit bymekaar kom nie. Dit gee ons ook 'n goeie rede om ons kerkrade te oortuig om vir ons tyd te gee om by mekaar uit te kom

Die program word doelbewus so gestruktureer dat daar genoeg tyd is om stil te raak, te rus en te kuier. Dikwels vind die grootste terapeutiese moment in 'n onverwagse oomblik langs 'n vuur of in die natuur plaas.

Die bietjie struktuur wat ons in die program inbou bestaan daaruit dat elke predikant deur die loop van die retraite 'n geleentheid om 'n saak, tema, geestelike waarheid, bekommernis, oordenking... op die tafel te sit. Dit beteken dat daar 7 gespreksgeleenthede oor die loop van 'n 3-4 dae wegbreek is. Elkeen kan vooraf by die huis voorberei en dan het ons 2 tot 3 gespreksgeleenthede per dag wat ook nie noodwendig in 'n formele konteks plaas vind nie. Dit kan byvoorbeeld plaasvind wanneer ons langs die see of in die bos gaan stap afhangende of die konteks en tyd dit toelaat. Daar word ook gesorg dat daar genoeg rus of alleentje is waarin jy daai boek waarby jy nooit uitkom nie kan lees of daai middag slapie kan neem wat jy nooit andersinds kan neem nie.

6. Beskryf die PERSONE, GEMEENTE, RING, TEIKENGROEP, INSTANSIE(S) wat by die projek sal baat en hoe dit hulle sal bevoordeel (indien nie reeds by pt 4 genoem nie)

Tik binne die blokkie en wees volledig asb. Die blokkie sal outomaties "rek" om voldoende spasie te verskaf.

Die teikengroep is die predikante van die Ring

7. Beskryf die STAPPE / FASES van die projek en die tydsverloop van elk

Stappe / Fases	Tydsverloop
Beplanning vind plaas tydens die kwartaallikse kollegakringe Die nodige besprekings vir verblyf word gemaak Spyskaart en lys benodighede word opgestel	
Nadat daar op 'n plek en formaat besluit is word die tema / sessie indeling gemaak.	
Die vervoer word bespreek en daar word die nodige reëlings getref	

8. Beskryf die HULPBRONNE wat vir die projek benodig word

8.1 Projekspan

Name van Lede	Van waar (gemeente, ander)
Corné Slabbert	Cradock beplanning en algemene reelings
Japie Taljard	Colesberg Finansies
Jan Grobbelaar	Musiek

8.2 Toerusting

Beskrywing van toerusting	Hoeveelheid

8.3 Ander

Tik binne die blokkie en wees volledig asb. Die blokkie sal outomaties "rek" om voldoende spasie te verskaf.

--

8.4 BEGROTING

8.4.1 INKOMSTE uit ander bronne

Beskik die Ring / Gemeente / Projek oor ANDER BRONNE VAN INKOMSTE (bv uit ringsfondse, bydraes van gemeentes, ens.)? Beskryf asb:

Bron	Bedrag
Elke gemeente dra R1000 by = 4xR1000	R4000
Middelburg / Noupoort /Tarka dra nie by nie	
TOTAAL:	R4000

8.4.2 UITGAWES

Sit die uitgawes verbonde aan die projek uiteen:

Begrotingsitem	Bedrag
• Reiskoste	620 km @R 2.75 x2 = R3410
• Verblyfkoste	R350 pp x 7 vir 3dae = R7350

• Rekenaaruitgawes	
• Skryfbehoeftes	
• Drukwerk	
• Telefoon	
• Posgeld	
• Verversings	
• ANDER (spesifiseer asb):	Etes : 7@ R200 pp pd x4 = R4200
TOTAAL:	R14 960

8.4.3 BEDRAG waarvoor aansoek gedoen word

Totale koste van die projek (pt 8.4.2 hierbo):	R14960
MIN Bedrag beskikbaar uit ander bronne (8.4.1 hierbo):	R4000
TOTALE BEDRAG waarvoor aansoek gedoen word:	R10960

8.4.4 SKEDULE van uitbetalings:

Datum	Bedrag
1 Maart 2020	R10960

9. ANDER SAKE wat oorweeg moet word:

Tik binne die blokkie en wees volledig asb. Die blokkie sal outomaties "rek" om voldoende spasie te verskaf.

--

Nota:

Hierdie vorm is ontwerp om per rekenaar ingevul te word. Vind dit by - www.ngkok.co.za/ring/rp-rekenaar.doc
 Die vorm vir persone wat dit per hand wil voltooi is beskikbaar by - www.ngkok.co.za/ring/rp-hand.pdf