

NG Kerk in Oos-Kaapland

RINGSPROJEK-AANSOEKVORM

- Aansoeke om Ringsprojekte word, ter wille van billike evaluering, eenvormig op hierdie vorm ingedien.
- Die vorm help ringe, projekvoorstellers en projekteleiers al die ter sake inligting te verskaf.
- Die Ringsprojekplan is 'n dokument van voornemende optrede waarin aangedui word wat, hoe, wanneer, vir watter doel en met watter bronne, die projek van stapel gestuur word.
- Die Handleiding vir Ringsprojekte moet vooraf deurgelees word. Dit is op ons webblad beskikbaar by www.ngkok.co.za/ring/rp-handleiding.pdf
- Die projekaansoek moet behoorlik onderteken word. Faks of pos die getekende voorblad wanneer die projek per e-pos ingedien word.
- SLUITINGSDATUM: Jaarliks op 30 September.

1. PROJEKNOMMER (Slegs vir kantoorgebruik)

11.4

2. BESONDERHEDE van PROJEK

Naam van Ring:


Sondagsrivier

Titel van Projek:

Lerarsretraat


3. BESONDERHEDE van PROJEKLEIER

	Projekteleier
Naam:	Andre Kötter
Posadres:	Pfebus 53 Despatch (6219)
E-pos:	akotter@abernethi.co.za
Faks:	
Tel. (k):	041-9331415
Tel. (h):	041-9332643
Selfoon:	084 371 3882

	27/9/2020
Handtekening Projekvoorsteller	Datum

4. PROJEK GOEDGEKEUR DEUR DIE RING

Hiermee bevestig ondergetekende (naam) Andre Kötter, in my hoedanigheid as voorsitter / skriba van die Ring van Sondagsrivier, dat hierdie projek op 30/9/2020 deur die Ring / Ringskommissie goedgekeur is.

	30/9/2020
Handtekening Voorsitter / Skriba	Datum

5. Beskryf die DOEL / BEDIENING van die projek volledig:

Tik binne die blokkie en wees volledig asb. Die blokkie sal outomaties "rek" om voldoende spasie te verskaf.

Gesestelike en einskiedse verspreiding van 179/2000

6. Beskryf die PERSONE, GEMEENTE, RING, TEIKENGROEP, INSTANSIE(S) wat by die projek sal baat en hoe dit hulle sal bevoordeel (indien nie reeds by pt 4 genoem nie)

Tik binne die blokkie en wees volledig asb. Die blokkie sal outomaties "rek" om voldoende spasie te verskaf.

Al die lede van die ring van Sen. J. J. J. J.

7. Beskryf die STAPPE / FASES van die projek en die tydsverloop van elk

Stappe / Fases	Tydsverloop
1) Beplanning	Okt 2020 - Nov. 2020
2) Organisasie	Jan 2021 - Maart 2021
3) Implementering	April 2021

8. Beskryf die HULPBRONNE wat vir die projek benodig word

8.1 Projekspan

Name van Lede	Van waar (gemeente, ander)
André Lötter	Garphag
Johannes Jansen van Rensburg	Retief
Wouter O'Kennedy	Despatch - Noord

8.2 Toerusting

Beskrywing van toerusting	Hoeveelheid
Heer	

8.3 Ander

Tik binne die blokkie en wees volledig asb. Die blokkie sal outomaties "rek" om voldoende spasie te verskaf.

8.4 BEGROTING

8.4.1 INKOMSTE uit ander bronne

Beskik die Ring / Gemeente / Projek oor ANDER BRONNE VAN INKOMSTE (bv uit ringsfondse, bydraes van gemeentes, ens.)? Beskryf asb:

Bron	Bedrag
Bydraes van gemeentes	R 4000,00
TOTAAL:	R 4000,00

8.4.2 UITGAWES

Sit die uitgawes verbonde aan die projek uiteen:

Begrotingsitem	Bedrag
• Reiskoste	R 750
• Verblyfoste (R225 x 2 nagte x 7/kerste)	R 3200
• Rekenaaruitgawes	
• Skryfbehoeftes	
• Drukwerk	
• Telefoon	
• Posgeld	
• Verversings	R 750
• ANDER (spesifiseer asb):	
1) Ete: (4 etes x 7/kerste x R80/ete)	R 2240
2) Voorbereidende lesse	R 500
3) Gewaardigde bymekaarkom van kerste/vrouens	R 2520
TOTAAL:	R 9960,00

8.4.3 BEDRAG waarvoor aansoek gedoen word

Totale koste van die projek (pt 8.4.2 hierbo):	R 9960,00
MIN Bedrag beskikbaar uit ander bronne (8.4.1 hierbo):	R 4000,00
TOTALE BEDRAG waarvoor aansoek gedoen word:	R 5960,00

8.4.4 SKEDULE van uitbetalings:

Datum	Bedrag
April 2020	R 5960,00

9. ANDER SAKE wat oorweeg moet word:

Tik binne die blokkie en wees volledig asb. Die blokkie sal outomaties "rek" om voldoende spasie te verskaf.

Nota:

Hierdie vorm is ontwerp om **per rekenaar** ingevul te word. Vind dit by - www.ngkok.co.za/ring/rp-rekenaar.doc
Die vorm vir persone wat dit **per hand** wil voltooi is beskikbaar by - www.ngkok.co.za/ring/rp-hand.pdf