

NG Kerk in Oos-Kaapland

RINGSPROJEK-AANSOIEKVORM

- Aansoeke om Ringsprojekte word, ter wille van billike evaluering, eenvormig op hierdie vorm ingedien.
- Die vorm help ringe, projekvoorstellers en projekleiers al die sake inligting te verskaf.
- Die Ringsprojekplan is 'n dokument van voornemende optrede waarin aangedui word wat, hoe, wanneer, vir watter doel en met watter bronne, die projek van stapel gestuur word.
- Die **Handleiding vir Ringsprojekte** moet vooraf deurgelees word. Dit is op ons webblad beskikbaar by www.ngkok.co.za/ring/rp-handleiding.pdf
- Die projekaansoek moet behoorlik onderteken word. Faks of pos die getekende voorblad wanneer die projek per e-pos ingedien word.
- **SLUITINGSDATUM:** Jaarliks op 30 September.

1. PROJEKNOMMER (Slegs vir kantoorgebruik)

11.4

2. BESONDERHEDE van PROJEK

Naam van Ring:


Sondagsrivier

Titel van Projek:

Jeuguitreik


3. BESONDERHEDE van PROJEKLEIER

	Projekleier
Naam:	André Lötter
Posadres:	Van Niekerkstraat 4, Porsius Hill, PE.
E-pos:	ds/lotter1@gmail.co.za.
Faks:	
Tel. (k):	041-9331415
Tel (h):	084 371 3882.
Selfoon:	

	27/9/22.
Handtekening Projekvoorsteller	Datum

4. PROJEK GOEDGEKEUR DEUR DIE RING

Hiermee bevestig ondergetekende (naam) Johannes J. Rushing, in my hoedanigheid as voorsitter / skriba van die Ring van Sondagsrivier, dat hierdie projek op 27/9/2022 deur die Ring / Ringskommissie goedgekeur is.

	27/9/2022
Handtekening Voorsitter / Skriba	Datum

5. Beskryf die DOEL / BEDIENING van die projek volledig:

Ring se finalejoers word blootgestel aan evangelisasie via die Jesusfilms binne gemeenskappe waar hok nie baie sigbaar is nie.

6. Beskryf die PERSONE, GEMEENTE, RING, TEIKENGROEP, INSTANSIE(S) wat by die projek sal baat en hoe dit hulle sal bevoordeel (indien nie reeds by pt 4 genoem nie)

Finalejoers van al die ringgemeentes van Sondagpriviering.

7. Beskryf die STAPPE / FASES van die projek en die tydsverloop van elk

Stappe / Fases	Tydsverloop
1) Beplanning	Nov - Des 2022.
2) Beplanning	Mar - Apr - 2023
3) Implimentering	Nov 2023.

8. Beskryf die HULPBRONNE wat vir die projek benodig word**8.1 Projekspan**

Name van Lede	Van waar (gemeente, ander)
Ringkroos	

8.2 Toerusting

Beskrywing van toerusting	Hoeveelheid
geen toerusting benodig	

8.3 Ander

8.4 BEGROTING

8.4.1 INKOMSTE uit ander bronne

Beskik die Ring / Gemeente / Projek oor ANDER BRONNE VAN INKOMSTE (bv uit ringsfondse, bydraes van gemeentes, ens.)? Beskryf asb:

Bron	Bedrag
Ringgemeentes	R16000
TOTAAL:	

8.4.2 UITGAWES

Sit die uitgawes verbonde aan die projek uiteen:

Begrotingsitem	Bedrag
• Reiskoste	R 8 000
• Verblyfkoste	R14 000
• Rekenaaruitgawes	
• Skryfbehoeftes	
• Drukwerk	
• Telefoon	
• Posgeld	
• Verversings	R16000
• ANDER (spesifiseer asb):	
Onvoorsiene uitgawes	R2500
TOTAAL:	R 30 500

8.4.3 BEDRAG waarvoor aansoek gedoen word:

Totale koste van die projek (pt 8.4.2 hierbo):	R 30 500
MIN Bedrag beskikbaar uit ander bronne (8.1.1 hierbo):	R 6 000
TOTALE BEDRAG waarvoor aansoek gedoen word:	R 23 500

8.4.4 SKEDULE van uitbetalings:

Datum	Bedrag
Julie 2023	R 12 000
Sept 2023	R 6 000
OKT. 2023	R 5 500

9. ANDER SAKE wat oorweeg moet word:**Nota:**

Hierdie vorm is ontwerp om **per hand** ingevul te word. Vind dit by

- www.ngkok.co.za/ring/rp-hand.pdf

Die weergawe wat ontwerp is om **per rekenaar** ingevul te word, is by

- www.ngkok.co.za/ring/rp-rekenaar.doc