

NG Kerk in Oos-Kaapland

RINGSPROJEK-AANSOEKVORM

- Aansoeke om Ringsprojekte word, ter wille van billike evaluering, eenvormig op hierdie vorm ingedien.
- Die vorm help ringe, projekvoorstellers en projekteleiers al die ter sake inligting te verskaf.
- Die Ringsprojekplan is 'n dokument van voornemende optrede waarin aangedui word wat, hoe, wanneer, vir watter doel en met watter bronne, die projek van stapel gestuur word.
- Die **Handleiding vir Ringsprojekte** moet vooraf deurgelees word. Dit is op ons webblad beskikbaar by www.ngkok.co.za/ring/rp-handleiding.pdf
- Die projek aansoek moet behoorlik onderteken word. Faks of pos die getekende voorblad wanneer die projek per e-pos ingedien word.
- **SLUITINGSDATUM:** Jaarliks op 30 September.

1. PROJEKNOMMER (Slegs vir kantoorgebruik)

11.5

2. BESONDERHEDE van PROJEK

Naam van Ring:


Sondagsrivier

Titel van Projek:

Kroonvreters


3. BESONDERHEDE van PROJEKLEIER

	Projekteleier
Naam:	André Kötter
Posadres:	Van Niekerkstraat 4, Porscha Hill, PE.
E-pos:	ds/otter1@gmail.co.za.
Faks:	
Tel. (k):	041- 933 1415
Tel (h):	084 371 3882
Selfoon:	

	27/9/2022
Handtekening Projekvoorsteller	Datum

4. PROJEK GOEDGEKEUR DEUR DIE RING

Hiermee bevestig ondergetekende (naam) Johannes J. Lushug, in my hoedanigheid as voorsitter / skriba van die Ring van Sondagsrivier, dat hierdie projek op 27/9/2022 deur die Ring / Ringskommissie goedgekeur is.

	27/9/2022.
Handtekening Voorsitter / Skriba	Datum

5. Beskryf die DOEL / BEDIENING van die projek volledig:

- 1) Wegbreek vir ringkroos
- 2) Toerusting van ringkroos
- 3) Geestelike verryking van kroos
- 4) Gesamentlike beplanning aan ringprojekte.

6. Beskryf die PERSONE, GEMEENTE, RING, TEIKENGROEP, INSTANSIE(S) wat by die projek sal baat en hoe dit hulle sal bevoordeel (indien nie reeds by pt 4 genoem nie)

Kroos van ring van Sondagprovier

7. Beskryf die STAPPE / FASES van die projek en die tydsverloop van elk

Stappe / Fases	Tydsverloop
1) Beplanning	Nov 2022 - Des 2022
2) Implementering.	Janie 2023.

8. Beskryf die HULPBRONNE wat vir die projek nodig word

8.1 Projekspan

Name van Lede	Van waar (gemeente, ander)
Al die ringkroos	

8.2 Toerusting

Beskrywing van toerusting	Hoeveelheid
geen toerusting benodig.	

8.3 Ander

Nie van toepassing

8.4 BEGROTING**8.4.1 INKOMSTE uit ander bronne**

Beskik die Ring / Gemeente / Projek oor ANDER BRONNE VAN INKOMSTE (bv uit ringsfondse, bydraes van gemeentes, ens.)? Beskryf asb:

Bron	Bedrag
Ringgemeentes	R 5000
TOTAAL:	R 5000

8.4.2 UITGAWES

Sit die uitgawes verbonde aan die projek uiteen:

Begrotingsitem	Bedrag
• Reiskoste	R 6 000
• Verblyfkoste	R 8 000
• Rekenaaruitgawes	
• Skryfbehoeftes	
• Drukwerk	
• Telefoon	R 500
• Posgeld	
• Verversings	R 2500
• ANDER (spesifiseer asb):	
TOTAAL:	R 17 000

8.4.3 BEDRAG waarvoor aansoek gedoen word:

Totale koste van die projek (pt 8.4.2 hierbo):	R 17 000
MIN Bedrag beskikbaar uit ander bronne (8.1.1 hierbo):	R 5 000
TOTALE BEDRAG waarvoor aansoek gedoen word:	R 12 000

8.4.4 SKEDULE van uitbetalings:

Datum	Bedrag
April 2022	R 12 000

9. ANDER SAKE wat oorweeg moet word:

Die doel is om lewens tydens retraits ook
 bloot te stel om organisasies wat projekte
 op die been gebring het waar hantelings
 versorg word en versorgingsdienste om
 hulle lewer.

Nota:

Hierdie vorm is ontwerp om **per hand** ingevul te word. Vind dit by

- www.ngkok.co.za/ring/rp-hand.pdf

Die weergawe wat ontwerp is om **per rekenaar** ingevul te word, is by

- www.ngkok.co.za/ring/rp-rekenaar.doc