

NG Kerk in Oos-Kaapland RINGSPROJEK-AANSOEKVORM

- Aansoek om Ringsprojekte word, ter wille van billike evaluering, eenvormig op hierdie vorm ingedien.
- Die vorm help ringe, projekvoorstellers en projekteurs al die ter sake inligting te verskaf.
- Die Ringsprojekplan is 'n dokument van voornemende optrede waarin aangedui word wat, hoe, wanneer, vir watter doel en met watter bronne, die projek van stapel gestuur word.
- Die Handleiding vir Ringsprojekte moet vooraf deurgeloes word. Dit is op ons webblad beskikbaar by www.nckok.co.za/ring/rp-handleiding.pdf
- Die projek aansoek moet behoorlik onderteken word. Faks of pos die getekende voorblad wanneer die projek per e-pos ingedien word.
- SLUITINGSDATUM: Jaarliks op 30 September.

1. PROJEKNOMMER (Slegs vir kantoorgebruik)

11.7

2. BESONDERHEDE van PROJEK

Naam van Ring:

Sondagshuier

Titel van Projek:

Pa en Searn kamp

3. BESONDERHEDE van PROJEKLEIER

	Projekleier
Naam:	Arrie Pretorius
Posadres:	Postbus 103, Despatch, 6219
E-pos:	arriepretorius@gmail.com
Faks:	—
Tel. (k):	041-933 3432
Tel (h):	072-8996524
Selfoon:	072-8996524

Handtekening Projekvoorsteller Arrie Pretorius Datum 22/10/2025

4. PROJEK GOEDGEKEUR DEUR DIE RING

Hiermee bevestig ondergetekende (naam) _____, in my
hoedanigheid as voorsitter / skriba van die Ring van _____, dat hierdie projek
op _____ deur die Ring / Ringskommissie goedgekeur is.

Handtekening Voorsitter / Skriba J. Barnard Datum 22/10/2025

5. Beskryf die DOEL / BEDIENING van die projek volledig:

Tik binne die blokkie en wees volledig asb. Die blokkie sal outomaties "rek" om voldoende spasie te verskaf.
Die krities belangrike rol van pa's se rol in
seuns se lewens te bevorder

6. Beskryf die PERSONE, GEMEENTE, RING, TEIKENGROEP, INSTANSIE(S) wat by die projek sal baat en hoe dit hulle sal bevoordeel (indien nie reeds by pt 4 genoem nie)

Tik binne die blokkie en wees volledig asb. Die blokkie sal outomaties "rek" om voldoende spasie te verskaf.

Pa's in ons ring se gemeenskap, maar veral seuns

7. Beskryf die STAPPE / FASES van die projek en die tydsverloop van elk

Stappe / Fases	Tydsverloop
Reël kampterein	1st - April
Logistiek vir kamp	April

8. Beskryf die HULPBRONNE wat vir die projek benodig word

8.1 Projekspan

Name van Lede	Van waar (gemeente, ander)
Arrie Pretorius	Despatch-Suid
Wendel Greyling	Rathasrus

8.2 Toerusting

Beskrywing van toerusting	Hoeveelheid
Kamptoeerusting	
Kas	

8.3 Ander

Tik binne die blokkie en wees volledig asb. Die blokkie sal outomaties "rek" om voldoende spasie te verskaf.

8.4 BEGROTING

8.4.1 INKOMSTE uit ander bronne

Beslik die Ring / Gemeente / Projek oor ANDER BRONNE VAN INKOMSTE (bv uit ringsfondse, bydraes van gemeentes, ens.)? Beskryf asb:

Bron	Bedrag
Nee	
TOTAL:	

8.4.2 UITGAWES

Sit die uitgawes verbonde aan die projek uiteen:

Begrotingsitem	Bedrag
• Reiskoste	5,000
• Verbyfkkoste	5,000
• Rekenaaruitgawes	
• Skryfbehoeftes	
• Drukwerk	
• Telefoon	
• Posgeld	
• Verversings	5,000
• ANDER (spesifiseer asb):	
TOTAL:	15,000

8.4.3 BEDRAG waarvoor aansoek gedoen word

Totale koste van die projek (pt 8.4.2 hierbo):	15,000
MIN Bedrag beskikbaar uit ander bronne (8.4.1 hierbo):	—
TOTALE BEDRAG waarvoor aansoek gedoen word:	15,000

8.4.4 SKEDULE van uitbetalings:

Datum	Bedrag
Maart	15,000

9. ANDER SAKE wat oorweeg moet word:

Tik binne die blokkie en wees volledig asb. Die blokkie sal outomaties "tek" om voldoende spasie te verskaf.

Nota:
Hierdie vorm is ontwerp om per rekenaar ingevul te word. Vind dit by - www.ngkok.co.za/ring/rp-rekenaar.doc
Die vorm vir persone wat dit per hand wil voltooi is beskikbaar by - www.ngkok.co.za/ring/rp-hand.pdf