DIE PROJEKPLAN IS N DOKUMENT WAAROP ALLE PROJEKVOORSTELLE
INGEDIEN MOET WORD OM TE VERSEKER DAT HULLE, TER WILLE VAN EVALUARING,
EENVORMIG IS. VERDER, OM TE VERSEKER DAT AL DIE TER SAKE
INLIGTING OORWEEG WORD. DIT IS BEDOEL OM ‘N PLAN VAN
VOORNEMENDE OPTREDE TE WEES WAARIN AANGEDUI WORD WAT, HOE,
WANNEER EN VIR WATTER DOEL DIE PROJEK VAN STAPEL GESTUUR WORD.

1. PROJEKNOMMER (SLEGS VIR KANTOORGEBRUIK):

2. NAAM EN KONTAKBESONDERHEDE VAN PROJEKVOORSTELLER EN

PROJEKLEIER:
PROJEKVOORSTELLER PROJEKLEIER
NAAM Jannie Richter Jannie Richter
POSADRES Posbus 100, Barkly-Oos
E-POS jrichter@ngkok.co.za
FAKSNOMMER 086 619 4582
TEL. WERK 045 971 0040
TEL. HUIS Do
SEL. 082 801 4341

JGM Richter

4/9/2008

(HANDTEKENING VAN PROJEKVOORSTELLER) (DATUM)




BESKRYF DIE DOEL/BEDIENING VAN DIE PROJEK:

BEDIENINGSTOERUSTING VIR LIDMATE

Die gemeentes van Elliot en Indwe (en dalk nog van omringende gemeentes) het nog 'n
behoefte aan leieropleiding met die materiaal wat opgestel is in ons sinodale projek.
Veral Indwe het lidmate nodig wat hulle eie gemeente sinvol kan dra. Selfs as
kombinasie met Elliot voltrek sou word, is hulle steeds afgelee en sal die behoefte aan
opgeleide leiers groot bly.




4. BESKRYF DIE PERSONE, GEMEENTE, RING, INSTANSIE(S) WAT BY DIE PROJEK
SAL BAAT EN HOE DIT HULLE SAL BEVOORDEEL INDIEN DIT NIE REEDS BY PUNT 3
GENOEM IS NIE:

Reeds genoem.




5. BESKRYF DIE STAPPE/FASES VAN DIE PROJEK EN DIE TYDSVERLOOP VAN ELK
EN DERHALWE DIE BEGIN EN EINDE DAARVAN:

STAPPE/FASES TYDSVERLOOP
Bekendstelling & finale werwing Jan 2009
Fase 1 pastoraat Febr 2009
Fase 2 pastoraat Maart 2009
Fase 1 prediking April 2009
Fase 2 prediking Mei 2009
Afronding (sertifisering, bevestiging) Junie 2009

6. BESKRYF DIE HULPBRONNE WAT VIR DIE PROJEK BENODIG WORD:

6.1 PROJEKSPAN:

NAME VAN LEDE VAN WAAR (GEMEENTE, ANDER)
Jannie Richter Barkly-Oos
Willie van Zyl Maclear
Dewald Davel Molteno

(Sessies sal ingedeel word volgens
betrokkenes se program)




6.2 TOERUSTING:

BESKRYWING VAN TOERUSTING HOEVEELHEID
Bedieningsopleiding material X 12
Blaaibord (aangekoop of geleen) 1

6.3 ADMINISTRATIEWE INFRASTRUKTUUR (BYVOORBEELD: HULP MET TIKWERK,
INTERNET, AFROLWERK, VERSENDING, ENSOMEER):

BESKRYWING WANNEER BENODIG
Handleidings vanaf Sinodale kantoor Febr 2009




6.4 ANDER:

6.5 BEGROTING EN DIE VERWAGTE SKEDULERING VAN UITBETALINGS

6.5.1 UITEENSETTING:

BEGROTINGSITEMS BEDRAG
REISKOSTE (OPLEIERS) R1600
VERBLYFKOSTE -
REKENAARUITGAWES -
SKRYFBEHOEFTES (BLAAIBORD) R1000
DRUKWERK (HANDLEIDINGS) R2500
TELEFOON

POSGELD

VERVERSINGS (R30 P.P. P. D) R2400
ANDER (SPESIFISEER ASSEBLIEF):

Beurse R1000

R8500




6.5.2 SKEDULE:

DATUM BEDRAG
Januarie 2009 R6000
Febr R1000
Mrt R1000
April R1000
Mei R1000

6.5.3 HOE EN AAN WIE MOET UITBETALINGS GEMAAK WORD?

Ring van Dordrecht

7. ENIGE ANDER SAKE WAT OORWEEG MOET WORD:

Koste kan besny word volgens kwotasie vir herdruk van kursusmateriaal; kwotasie i
bereken op 50% subsidie vir deelnemers.

Ons moet probeer om *n blaaibord iewers te leen.

Veronderstel dat opleiers verblyf sal kry by gemeentelede

Indien die getal 12 oorskry, sal fondse plaaslik gevind moet word.

Beurse sal net vir verdienstelike gevalle toegeken word.




