
 1

 
 
 

PROJEKPLAN 
 
 
 

DIE PROJEKPLAN IS ‘N DOKUMENT WAAROP ALLE PROJEKVOORSTELLE  
INGEDIEN MOET WORD OM TE VERSEKER DAT HULLE, TER WILLE VAN EVALUERING,  

 
 
 
1.  PROJEKNOMMER (SLEGS VIR KANTOORGEBRUIK): 
 
   
 
 

CRADOCK RING   (2010 – 2012) 
 
 
2.  NAAM EN KONTAKBESONDERHEDE VAN PROJEKVOORSTELLER EN 
PROJEKLEIER: 
 

 PROJEKVOORSTELLER PROJEKLEIER 

NAAM RING VAN CRADOCK 

Mosambiek-uitreik 

Ds Hansie Schutte 

POSADRES  Posbus 132, CRADOCK 5880 

E-POS  schutte@ngkok.co.za 

FAKSNOMMER  048-8815177 

TEL. WERK  048-8815177 

TEL. HUIS  048-8815177 

SEL.  082 6592 480 
 
 

(GETEKEN) EGJDEG SCHUTTE 
 

11.10.2010 

     (HANDTEKENING VAN PROJEKVOORSTELLER)      (DATUM)    
 
 

 
 

DIE PROJEKPLAN IS ’N DOKUMENT WAAROP ALLE PROJEKVOORSTELLE 
INGEDIEN MOET WORD OM TE VERSEKER DAT HULLE, TER WILLE VAN EVALUARING, 

EENVORMIG IS. VERDER, OM TE VERSEKER DAT AL DIE TER SAKE  
INLIGTING OORWEEG WORD. DIT IS BEDOEL OM ‘N PLAN VAN  

VOORNEMENDE OPTREDE TE WEES WAARIN AANGEDUI WORD WAT, HOE, 
WANNEER EN VIR WATTER DOEL DIE PROJEK VAN STAPEL GESTUUR WORD.   

 

0401  -  Mosambiek-Uitreik 
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3.   BESKRYF DIE DOEL/BEDIENING VAN DIE PROJEK: 

 
Die drie Cradock-gemeentes reik die afgelope 14 jaar uit na die gemeenskappe in  

die omgewing van Luia, in die noordweste van Mosambiek 

Die evangelie word verkondig aan ongelowiges, terwyl Christene en lidmate van  

die Gereformeerde Kerk in Mosambiek geestelik opgebou word 

Lidmate uit die Cradock- en ander gemeentes wat deel van die uitreikspan  

uitmaak kry sodoende wonderlike blootstelling aan die sendingsituasie, en word in 

die proses deeglik toegerus om die evangelie met ander mense te deel 

Sedert met die werk daar begin is het die kerk onder die seënende hand van die 
Here wonderlik gegroei 

 

 
 
 

4.     BESKRYF DIE PERSONE, GEMEENTE, RING, INSTANSIE(S) WAT BY DIE PROJEK 
SAL BAAT EN  HOE DIT HULLE SAL BEVOORDEEL INDIEN DIT NIE REEDS BY PUNT 3 
GENOEM IS NIE: 

 
Die span sal in 2011 uit ongeveer 20 lidmate uit verskeie gemeentes bestaan -  

’n spesiale poging gaan aangewend word om om meer lidmate van buite Cradock 

en uit die ander ringsgemeentes te betrek 

Veral Cradock-lidmate en ander persone uit die groter Cradock-gemeenskap  

is betrokke by die voorbidding, ondersteuning en voorbereiding vir die uitreik 

Die leraar, kerkraad en gemeente van Luia (Mosambiek) se hande word  

uiteraard ook geweldig versterk. ’n Egpaar uit een van die Cradock- 

gemeentes het hulle vanjaar op die terrein gevestig en is alreeds die afgelope 5 
maande voltyds werksaam aldaar 
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5.    BESKRYF DIE STAPPE/FASES VAN DIE PROJEK EN DIE TYDSVERLOOP VAN ELK 
EN DERHALWE DIE BEGIN EN EINDE DAARVAN: 

 
STAPPE/FASES TYDSVERLOOP 

Beplanning September 10–Februarie 11

Toerusting van Spanlede Maart – April 2011 

Voorbereiding Mei – Junie 2011 

Uitreik Junie – Julie 2011 

Terugvoer / verslag Augustus - September 2011

  
 
 

6.  BESKRYF DIE HULPBRONNE WAT VIR DIE PROJEK BENODIG WORD: 
 

     6.1  PROJEKSPAN: 
 

NAME VAN LEDE VAN WAAR (GEMEENTE, ANDER) 
Reëlingspan Cradock-gemeentes 

Ondersteuningspan Van oraloor / veral uit Ring Cradock 

Uitreikspan Soveel as moontlik uit die ringsgemeentes 

  
 

     6.2  TOERUSTING: 
 

BESKRYWING VAN TOERUSTING HOEVEELHEID 

Cradock-Oos se gemeentebussie 1 

Drie dubbelkajuit-voertuie 3 

Vier sleepwaens 4 

Kampeertoerusting vir 20 spanlede + 7 tolke  

Video-, klank- en filmtoerusting  
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     6.3  ADMINISTRATIEWE INFRASTRUKTUUR (BYVOORBEELD: HULP MET 
TIKWERK,  INTERNET, AFROLWERK, VERSENDING, ENSOMEER): 

 
BESKRYWING WANNEER BENODIG

Die drie Cradock-gemeentes beskik oor ‘n klein   

Mosambiekfonds waaruit sodanige uitgawes betaal  

word  

  
 

6.4  ANDER:  
 

Voedselvoorraad vir minstens 20 persone vir ongeveer 16 dae 

Vir ongeveer 12 dae is 7 inheemse tolke ook deel van die span -  

ook vir hulle reis- en voedseluitgawes moet voorsiening gemaak word 

Ons beplan om vir minstens die eerste week van die uitreik ook al die ouderlinge 

van die gemeente op Luia saam te trek en hulle vir hul ampswerk toe te rus 

Dit beteken dat daar ook logisties vir ’n veredere 20 persone voorsorg getref  

moet word 

 
 
 
     6.5  BEGROTING EN DIE VERWAGTE SKEDULERING VAN UITBETALINGS 

 
     6.5.1    UITEENSETTING: 

 
BEGROTINGSITEMS BEDRAG 

REISKOSTE  4 VOERTUIE X 6,000KM P/VOERTUIG @ 
R1,50P/KM 

R 36,000 

VERBLYFKOSTE 27 PERSONE X 16 DAE + 20 PERSONE X 
6 DAE X 3 ETES @ R 20 

R 34,000 

REKENAARUITGAWES  

SKRYFBEHOEFTES  
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DRUKWERK  

TELEFOON  

POSGELD  

VERVERSINGS  

ANDER (SPESIFISEER ASSEBLIEF): BYBELSVERSPREI R 8,000 

Tolgelde / vervoer ouderlinge + tolke / voertuigdienste / 
versekeringsgelde 

R 7,000 

TOTAAL : R 85,000 
 
     6.5.2     SKEDULE: 

 
DATUM BEDRAG 

1 Mei 2011 R 10,000 

  
 

     6.5.3 HOE EN AAN WIE MOET UITBETALINGS GEMAAK WORD? 
 

R 10,000 elektroniese oorbetaling aan Ringsfonds Cradock  

(Ds Japie Taljaard – ringskriba – NG Kerk Colesberg)  

 
 
 

7.  ENIGE ANDER SAKE WAT OORWEEG MOET WORD:  
 

Die ring versoek ondersteuning van die projek by wyse van sinodale  

bydrae ter waarde van R 10,000  

   

Die 20 spanlede vind elkeen borge uit die gemeenskap wat instaan vir R 2,500 per 

spanlid (= R 50,000) 

Die res van die uitgawes (ongeveer R 25,000) word deur die gemeentes bygedra 

Baie dankie vir u goedgunstige oorweging – dit word opreg waardeer! 
 


