

**DIE PROJEKPLAN IS 'N DOKUMENT WAAROP ALLE PROJEKVOORSTELLE
INGEDIEN MOET WORD OM TE VERSEKER DAT HULLE, TER WILLE VAN EVALUARING,
EENVORMIG IS. VERDER, OM TE VERSEKER DAT AL DIE TER SAKE
INLIGTING OORWEEG WORD. DIT IS BEDOEL OM 'N PLAN VAN
VOORNEMENDE OPTREDE TE WEES WAARIN AANGEDUI WORD WAT, HOE,
WANNEER EN VIR WATTER DOEL DIE PROJEK VAN STAPEL GESTUR WORD.**

1. PROJEKNOMMER (SLEGS VIR KANTOORGEBRUIK):

5.6

**2. NAAM EN KONTAKBESONDERHEDE VAN PROJEKVOORSTELLER EN
PROJEKLEIER:**

	PROJEKVOORSTELLER	PROJEKLEIER
NAAM	Jannie Richter	Jannie Richter
POSADRES	Posbus 100, Barkly-oos	
E-POS	jrichter@ngkok.co.za	
FAKSNOMMER	086 619 4582	
TEL. WERK	045 971 0040	
TEL. HUIS	ditto	
SEL.	082 801 4341	

JGM RICHTER	4/9/2008
--------------------	----------

(HANDTEKENING VAN PROJEKVOORSTELLER) (DATUM)

3. BESKRYF DIE DOEL/BEDIENING VAN DIE PROJEK:

SAVGG PROJEK
Verandering van gemeentekulture om na buite gekeer te lewe met 'n getuienis teenoor die konteks deur middel van die SAVGG
Bekenstelling van die werk en metode van SAVGG in buurgemeentes

6.3 ADMINISTRATIEWE INFRASTRUKTUUR (BYVOORBEELD: HULP MET TIKWERK, INTERNET, AFROLWERK, VERSENDING, ENSOMEER):

BESKRYWING	WANNEER BENODIG
Geen	

6.4 ANDER:

6.5 BEGROTING EN DIE VERWAGTE SKEDULERING VAN UITBETALINGS

6.5.1 UITEENSETTING:

BEGROTINGSITEMS	BEDRAG
REISKOSTE	R4000
VERBLYFKOSTE	
REKENAARUITGAWES	
SKRYFBEHOEFTE	R200
DRUKWERK	
TELEFOON	
POSGELD	
VERVERSINGS	
ANDER (SPESIFISEER ASSEBLIEF):	
Ledegeld Barkly-Oos	R 6000
	R10200

6.5.2 SKEDULE:

DATUM	BEDRAG
Uitdeelstukke	Febr/ Mrt 2009
Ledegeld	Augustus 2009

6.5.3 HOE EN AAN WIE MOET UITBETALINGS GEMAAK WORD?

