

NG Kerk in Oos-Kaapland

RINGSPROJEK-AANSOEKVORM

- Aansoeke om Ringsprojekte word, ter wille van billike evaluering, eenvormig op hierdie vorm ingedien.
- Die vorm help ringe, projekvoorstellers en projekteleiers al die ter sake inligting te verskaf.
- Die Ringsprojekplan is 'n dokument van voornemende optrede waarin aangedui word wat, hoe, wanneer, vir watter doel en met watter bronne, die projek van stapel gestuur word.
- Die **Handleiding vir Ringsprojekte** moet vooraf deurgelees word. Dit is op ons webblad beskikbaar by www.ngkok.co.za/ring/rp-handleiding.pdf
- Die projekaansoek moet behoorlik onderteken word. Faks of pos die getekende voorblad wanneer die projek per e-pos ingedien word.
- **SLUITINGSDATUM:** Jaarliks op 30 September.

1. PROJEKNOMMER (Slegs vir kantoorgebruik)

2.8


2. BESONDERHEDE van PROJEK

Naam van Ring: Algoa

Titel van Projek: Avontuurweek/Holiday Club 2025

3. BESONDERHEDE van PROJEKLEIER

	Projekteleier
Naam:	Toit Wessels
Posadres:	
E-pos:	toit@ngkraggakamma.co.za
Faks:	
Tel. (k):	
Tel (h):	
Selfoon:	084 240 2916



09/09/2024

Handtekening Projekvoorsteller

Datum

4. PROJEK GOEDGEKEUR DEUR DIE RING

Hiermee bevestig ondergetekende (naam) _____, in my hoedanigheid as voorsitter / skriba van die Ring van _____, dat hierdie projek op _____ deur die Ring / Ringskommissie goedgekeur is.

Handtekening Voorsitter / Skriba	Datum

5. Beskryf die DOEL / BEDIENING van die projek volledig:

Tik binne die blokkie en wees volledig asb. Die blokkie sal outomaties "rek" om voldoende spasie te verskaf.

Hierdie is 'n projek waat oud en jonk saam bedien word. Daar word meer as 600 individue in ons area bereik. Avontuurweek is 'n vakansieprogram wat oor die 'n week strek en wat goed werk in die Junie/Julie vakansie. Die fokus is bediening aan laerskoolkinders en om hoërskoolkinders as leiers te gebruik. Dit is 'n ideale geleentheid om kontak te maak met families binne die gemeenskappe van verskillende kerke. Dit is 'n uitstekende uitreik geleentheid en kan dien as 'n geleentheid om verhoudings te bou en gesinne te nooi wat andersins nie kerk toe sou gekom het nie.

Ons koop die program van Amerika af aan en die koste daarvan is R8,000-00 (afhangende van die wisselkoers en na aksyns betaal is). Die gemeente wat dit aanbied moet nog ongeveer R10,000-00 begroot vir dekor en 'n verdere R5,000-00 vir gebruiks-items en kos tydens die week.

Wat ons poog om te doen is dat Lorraine, Waypoint en Kraggakamma gemeentes dit in 2025 aanbied. Nadat ons Avontuurweek gehou het skenk ons die program en ons dekor aan 3 ander gemeentes wat nie die dekor ens. kan bekostig nie. Hulle bied dit dan aan by hulle gedurende die September/Oktobre vakansie. **Hierdie is 'n projek wat al die gemeentes is ons ring raak.**

6. Beskryf die PERSONE, GEMEENTE, RING, TEIKENGROEP, INSTANSIE(S) wat by die projek sal baat en hoe dit hulle sal bevoordeel (indien nie reeds by pt 4 genoem nie)

Tik binne die blokkie en wees volledig asb. Die blokkie sal outomaties "rek" om voldoende spasie te verskaf.

As primêre aanbieders: Lorraine, Waypoint, en Kraggakamma

As sekondêre aanbieders: Algoa Gemeente en Algoa Gemeenskapskerk gesamentlik, PE Wes en Newton Park gesamentlik en as 'n derde area - PE Noord. Grasvoëlkop sal kan kies waar hulle betrokke wil raak en hulle is ook deel van die inisiatief.

Die klemverskuiwing is om hierdie as 'n geleentheid te gebruik om sterker bande met die gemeenskap te bou met die doel om geloofsgemeenskappe te help om meer missionaal te wees.

Daar is volgens die aansoekers, geen ander projek in ons stad, wat al so lank aan kom, en soveel kinders (van verskeie agtergronde) bereik nie.

7. Beskryf die STAPPE / FASES van die projek en die tydsverloop van elk

Stappe / Fases	Tydsverloop
Koop van Program sodat die Avontuurweekspan kan begin beplan	Oktober 2024
Dekor bou en gemeente ruimtes versier	Eerste week van die Junie-vakansie: 1-4 Julie 2025
Avontuurweek rol uit	Tweede week van die Junie-vakansie: 7-11 Julie 2025
Dekor gaan na die sekondêre gemeentes	Derde week van die Julie-vakansie 2025
Program word in Sekondêre gemeentes aangebied	6 - 11 Oktober 2025

8. Beskryf die HULPBRONNE wat vir die projek benodig word

8.1 Projekspan

Name van Lede	Van waar (gemeente, ander)
Ds Du Toit Wessels	NG Kerk Kraggakamma
Ds Tijané Pieterse	NG Kerk Lorraine
Alta de Lange	Waypoint
Ds Stephan Naudé	NG Kerk Newtonpark

8.2 Toerusting

Beskrywing van toerusting	Hoeveelheid
VBS Program	1

8.3 Ander

Tik binne die blokkie en wees volledig asb. Die blokkie sal outomaties "rek" om voldoende spasie te verskaf.

--

8.4 BEGROTING

8.4.1 INKOMSTE uit ander bronne

Beskik die Ring / Gemeente / Projek oor ANDER BRONNE VAN INKOMSTE (bv uit ringsfondse, bydraes van gemeentes, ens.)? Beskryf asb:

Bron	Bedrag
TOTAAL:	

8.4.2 UITGAWES

Sit die uitgawes verbonde aan die projek uiteen:

Aankope van Program (Eenmalig)	R 8 000
Dekor aankope per gemeente (3x R3000)	R 9 000
Kos en ander materiaal aankope vir die week (3x R2000)	R 6 000
• ANDER (spesifiseer asb):	
TOTAAL:	R23,000-00

8.4.3 BEDRAG waarvoor aansoek gedoen word

Totale koste van die projek (pt 8.4.2 hierbo):	R23,000
MIN Bedrag beskikbaar uit ander bronne (8.4.1 hierbo):	
TOTALE BEDRAG waarvoor aansoek gedoen word:	R23,000

8.4.4 SKEDULE van uitbetalings:

Datum	Bedrag

9. ANDER SAKE wat oorweeg moet word:

Tik binne die blokkie en wees volledig asb. Die blokkie sal outomaties "rek" om voldoende spasie te verskaf.

--

Nota:

Hierdie vorm is ontwerp om **per rekenaar** ingevul te word. Vind dit by - www.ngkok.co.za/ring/rp-rekenaar.doc
 Die vorm vir persone wat dit **per hand** wil voltooi is beskikbaar by - www.ngkok.co.za/ring/rp-hand.pdf