

NG Kerk in Oos-Kaapland

RINGSPROJEK-AANSOIEKVORM

- Aansoeke om Ringsprojekte word, ter wille van billike evaluering, eenvormig op hierdie vorm ingedien.
- Die vorm help ringe, projekvoorstellers en projekteiers al die ter sake inligting te verskaf.
- Die Ringsprojekplan is 'n dokument van voornemende optrede waarin aangedui word wat, hoe, wanneer, vir watter doel en met watter bronne, die projek van stapel gestuur word.
- Die **Handleiding vir Ringsprojekte** moet vooraf deurgelees word. Dit is op ons webblad beskikbaar by www.ngkok.co.za/ring/rp-handleiding.pdf
- Die projekaansoek moet behoorlik onderteken word. Faks of pos die getekende voorblad wanneer die projek per e-pos ingedien word.
- **SLUITINGSDATUM:** Jaarliks op 30 September.

1. PROJEKNOMMER (Slegs vir kantoorgebruik)

6.1

2. BESONDERHEDE van PROJEK

Naam van Ring: Graaff-Reinet

Titel van Projek: Belydenisaflegging en Kamp

3. BESONDERHEDE van PROJEKLEIER

	Projekteier
Naam:	Ingrid Boshoff
Posadres:	
E-pos:	Ingridboshoff1962@gmail.com
Faks:	
Tel. (k):	049 8922422
Tel (h):	
Selfoon:	0825517894

Ingrid Boshoff

Handtekening Projekvoorsteller

Datum

4. PROJEK GOEDGEKEUR DEUR DIE RING

Hiermee bevestig ondergetekende (naam) _____ Ingrid Boshoff _____,
 in my hoedanigheid as voorsitter / **skriba** van die Ring van _____ Graaff-Reinet _____,
 dat hierdie projek op ____ 11 September 2025 _____ deur die Ring / Ringskommissie
 goedgekeur is.

Ingrid Boshoff

Handtekening Voorsitter / Skriba

20 Oktober 2025

Datum

5. Beskryf die DOEL / BEDIENING van die projek volledig:

Tik binne die blokkie en wees volledig asb. Die blokkie sal outomaties "rek" om voldoende spasie te verskaf.

Voorbereiding vir belydenisaflegging

6. Beskryf die PERSONE, GEMEENTE, RING, TEIKENGROEP, INSTANSIE(S) wat by die projek sal baat en hoe dit hulle sal bevoordeel (indien nie reeds by pt 4 genoem nie)

Tik binne die blokkie en wees volledig asb. Die blokkie sal outomaties "rek" om voldoende spasie te verskaf.

Ring van Graaff-Reinet en belydenisgroep (Graad 11)

7. Beskryf die STAPPE / FASES van die projek en die tydsverloop van elk

Stappe / Fases	Tydsverloop
Bespreking van Kampterrein	Junie 2026
Beplanning van Kamp	Junie 2026
Aankope van benodighede	Augustus 2026
Reel van vervoer	September 2026
Inskrywings van Graad 11	November 2025

8. Beskryf die HULPBRONNE wat vir die projek nodig word

8.1 Projekspan

Name van Lede	Van waar (gemeente, ander)
Ds Johann Ekkerd	Leraar
Ingrid Boshoff	Koördineerder
Frans en Rika Theron	Kookspan

8.2 Toerusting

Beskrywing van toerusting	Hoeveelheid
Skryfbehoeftes	
Fotostate	
Rekenaartoerusting vir praatjies	
Twee (2) Etes per persoon	
Twee (2) verversings per persoon	

8.3 Ander

Tik binne die blokkie en wees volledig asb. Die blokkie sal outomaties "rek" om voldoende spasie te verskaf.

8.4 BEGROTING

8.4.1 INKOMSTE uit ander bronne

Beslik die Ring / Gemeente / Projek oor ANDER BRONNE VAN INKOMSTE (bv uit ringsfondse, bydraes van gemeentes, ens.)? Beskryf asb:

Bron	Bedrag
Inskrywing R200 per persoon	200 x 23
TOTAAL:	R4 600

8.4.2 UITGAWES

Sit die uitgawes verbonde aan die projek uiteen:

Begrotingsitem	Bedrag
• Reiskoste	R500
• Verblyfkoste	R2000
• Rekenaaruitgawes	
• Skryfbehoeftes	R100
• Drukwerk	R200
• Telefoon	R100
• Posgeld	
• Verversings	R5 000
• ANDER (spesifiseer asb):	
TOTAAL:	R7900

8.4.3 BEDRAG waarvoor aansoek gedoen word

Totale koste van die projek (pt 8.4.2 hierbo):	R12 500
MIN Bedrag beskikbaar uit ander bronne (8.4.1 hierbo):	
TOTALE BEDRAG waarvoor aansoek gedoen word:	R12 500

8.4.4 SKEDULE van uitbetalings:

Datum	Bedrag
Eenmalig	R12 500

9. ANDER SAKE wat oorweeg moet word:

Tik binne die blokkie en wees volledig asb. Die blokkie sal outomaties "rek" om voldoende spasie te verskaf.

Nota:

Hierdie vorm is ontwerp om **per rekenaar** ingevul te word. Vind dit by - www.ngkok.co.za/ring/rp-rekenaar.doc
Die vorm vir persone wat dit **per hand** wil voltooi is beskikbaar by - www.ngkok.co.za/ring/rp-hand.pdf